

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, które zostają uznane za niewygasające w związku z ich niewykonaniem do końca roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Projekt uchwały wprowadza do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 r. zadanie pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej;
- 3) Ocena efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP;
- 4) Zakup serwera;
- 5) Projekty architektoniczno-budowlane dwóch budynków socjalno-szatniowych na Orlikach przy ul. Okrzei i ul. Zielonej.

ad 1)

Z uwagi na niewywiązywanie się z warunków umowy, Miasto odstąpiło od umowy z firmą, która pierwotnie opracowywała dokumentację projektową na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Kościelnej 6, pl. Wolności 2, Sieradzka 33, Ogrodowa 43 oraz Dąbrowskiego 20. Miasto będzie się starać o dofinansowanie w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Do złożenia wniosków niezbędne są dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę lub program funkcjonalno – użytkowy wraz z audytami. Deklarowany termin złożenia wniosków to II kw. 2025 r. Jest to zbyt krótki czas na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, dlatego też podjęto decyzję o zleceniu PFU wraz z audytami dla tych obiektów w terminie do 31 marca 2025 r. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który złożył ofertę na wykonanie zadania.

ad 2)

Z uwagi na to, że zadanie nie zostało zakończone w terminie umownym, wykonawca został wezwany do złożenia sprawozdania w sprawie stopnia zaawansowania prac projektowych. Wykonawca zadeklarował, że prace projektowe są praktycznie zakończone, a wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie złożony w Starostwie Powiatowym w styczniu 2025 r.

ad 3)

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwagi na opóźnienia w przekazaniu przez materiałów, dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

ad 4)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym zostanie zawarta umowa na dostawę serwera.

ad 5)

Z uwagi na wycofanie się dwóch oferentów, zadanie nie zostanie zrealizowane br. Ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego pozwoliło wyłonić wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa.