

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmianę polegającą na:

- 1) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.491.324 zł, z tytułu:
 - a) dotacji ze środków EFRR – 1.167.006 zł,
 - b) dotacji z WFOŚiGW – 324.318 zł;
- 2) zmniejszeniu pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 138.994 zł;
- 3) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.970.071 zł dotyczących realizacji projektów pn.:
 - a) Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli – 590.000 zł,
 - b) Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli – 1.263.749 zł,
 - c) Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 1.116.322 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zostało przyznane Miastu na realizację projektu pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” i stanowi 84,99% jego kosztów kwalifikowanych. Wykonawca zadania przedstawił zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego wynika przesunięcie terminu fakturowania robót. Środki na realizację zadania nie zostaną wydatkowane, w związku z tym wniosek o płatność zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w 2023 r. .

Termin zakończenia realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei”, dofinansowanego przez WFOŚiGW dotacją i pożyczką, przypada na grudzień br. Wykonawca przedłożył wniosek o jego wydłużenie w związku z trudnościami na rynku materiałowym, czego skutkiem jest wydłużony okres oczekiwania na zamówiony towar. W związku z tym środki zaplanowane w budżecie na w/w zadanie nie zostaną wydatkowane. Dotacja i pożyczka wpłynę do budżetu w 2023 r. i wówczas również zostanie wykonawcy wypłacone wynagrodzenie.

Termin zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jasnej w Zduńskiej Woli” upływa 21 grudnia br. Z uwagi na brak umowy na usunięcie dwóch kolizji z urządzeniami energetycznymi należącymi do PGE Dystrybucja S.A., wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania o trzy miesiące. Z uwagi na brak umowy na usunięcie kolizji, wykonawca nie może kontynuować robót budowlanych. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na konieczność przesunięcia terminu wykonania inwestycji, zapłata części wynagrodzenia nastąpi w 2023 r.