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        Pan  

        Tomasz Pohl  

        Przewodniczący Rady Miasta   

        Zduńska Wola  

 

Data: 25 września 2025 r. 

Nasz znak: RM.0012.3.3.2025   

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli. 

 

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie  

w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej  

z przebiegu kontroli pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2024 r.”.” 

 

Przewodniczący Komisji 
 

           Piotr Pacelt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół z przebiegu kontroli 

 

Nazwa jednostki kontrolowanej:  

Urząd Miasta Zduńska Wola 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:  

Prezydent Miasta Konrad Pokora 

 

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na XIV sesji w dniu 26 czerwca 2025 

r. Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w 

Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Upoważnienie Nr RM/3/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.). 

 

Przedmiot kontroli:  

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2024 r. 

 

Zakres kontroli:  

1) przetarg na wykonanie oraz nadzory nad tym zadaniem; 

2) protokoły odbioru i kwestie ewentualnego wykorzystania materiałów z rozbiórki.  

 

Kontrolę przeprowadzili: 

1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji; 

2) Zenobia Radwańska – zastępca przewodniczącego Komisji; 

3) Łukasz Goldman – członek Komisji; 

4) Dariusz Kmiecik – członek Komisji; 

5) Kacper Wlazło – członek Komisji.        

      

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 8 lipca br.,  

26 sierpnia br. i 9 września br. 

   

      Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty przedłożone do wglądu przez Biuro 

Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, m. in. ogłoszenie dot. zadania  

pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola”, dokumenty  

dot. rozliczenia zadania inwestycyjnego, umowy, m.in. na pełnienie nadzoru inwestorskiego,  

wykonanie realizacji robót budowlanych w ramach zadania; protokół postępowania 

zamówienia publicznego, protokoły z posiedzenia Komisji przetargowej, dziennik budowy, 

dokumentację powykonawczą zadania.  

 

 W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielił Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich 

Urzędu Miasta Piotr Borkiewicz. 

  

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień 

udzielonych w trakcie kontroli Komisja stwierdziła, iż nie zgłasza uwag. 

 



   Pismem z dnia 9 września 2025 r., znak: RM.0012.3.3.2025, pouczono kierownika 

jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o 

możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 9 września 2025 r. 

 

1) Piotr Pacelt   ……………………………………. 

2) Zenobia Radwańska  …………………………………….   

3) Łukasz Goldman   ……………………………………  

4) Dariusz Kmiecik     …………………………………… 

5) Kacper Wlazło   …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


