

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, które zostają uznane za niewygasające w związku z ich niewykonaniem do końca roku budżetowego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Projekt uchwały wprowadza do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 r. następujące zadania:

- 1) Przebudowa ul. Dobrej;
- 2) Zielone osiedle Jana Pawła II;
- 3) Opracowanie diagnozy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w PP nr 3.

ad 1)

Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac, które spowodowało istotną zmianę zagospodarowania terenu, wykonanie nowej jezdni asfaltowej na ul. Dobrej nie było możliwe w zakładanym terminie. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania tej inwestycji. Po rozpatrzeniu wniosku, termin zakończenia prac ustalono do 30 kwietnia 2024 r.

ad 2)

Wprowadzenie zadania do wykazu wydatków niewygasających konieczne jest w związku z planowanym przedłużeniem terminu wykonania inwestycji. Niskie temperatury oraz zalegająca gruba warstwa śniegu uniemożliwia wykonanie większości prac pozostałych na placu budowy.

ad 3)

Zawarta umowa na opracowanie diagnozy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z EFS Plus projektu, planowanego do realizacji w PP nr 3, przewiduje wypłatę części wynagrodzenia wykonawcy po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku i umieszczeniu projektu na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski, płatność nastąpi w 2024 r.

Ponadto zwiększa się o 21.800 zł kwotę (do 175.700 zł) wydatku dotyczącego projektu pn.: Przebudowa budynku nr 3 Urzędu Miasta – etap I.

Wynika to ze zwiększenia zakresu robót o rozbiórkę i budowę nowej ściany działowej oddzielającej kancelarię niejawną od pozostałych pomieszczeń oraz wzmocnienie popękanej ściany kominowej.