

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

RI.062.10.2014

07.02.2014

ZAŁOŻENIE MIASTA

MOŻEĆ

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Stępień

Pan
Artur Stępień
Przewodniczący
Rady Miasta Zduńska Wola

Nasz znak: RI.062.10.2014.ET

Data: 7 lutego 2014r r.

Dotyczy: Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013.

Zgodnie z ustaleniami Zespołu ds. Wdrażania i Koordynacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego niniejszym przedkładam Raport podsumowujący realizację niniejszego programu, celem zapoznania się przez Radnych Rady Miasta.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

W załączeniu:
1. Raport

Raport podsumowujący realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013 (LPROM) to jeden z ważniejszych strategicznych dokumentów dla Miasta Zduńska Wola. Opracowany został w latach 2005-2006 na podstawie analizy potrzeb Miasta Zduńska Wola. Dokument został przyjęty jako Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013, uchwałą Nr LIV/498/06 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013.

Program rewitalizacji jest dokumentem określającym ogólnie przedmiot i zakres podejmowanych inwestycji i przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie rewitalizacji miasta. Zgodnie z założeniami dokument ten powinien być okresowo weryfikowany, celem uwzględnienia zachodzących zmian w uwarunkowaniach wynikających z dynamiki rozwoju gospodarczego, ewaluowania ogólnych i lokalnych stosunków społecznych oraz możliwości finansowych.

Weryfikację i aktualizację dokumentu przeprowadzono w latach 2010/2011. Zaistniała konieczność dostosowania zapisów dokumentu i jego kształtu do wytycznych w zakresie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Aktualizacja ta została przeprowadzona w oparciu o konsultacje społeczne, w których udział wzięli mieszkańcy Miasta, podmioty gospodarcze oraz instytucje. Zmieniony dokument został przyjęty uchwałą NR VIII/69/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013.

Kolejna zmiana dokumentu przyjęta została uchwałą nr IX/106/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńska Wola 2006-2013 i dotyczyła jedynie weryfikacji zapisów poszczególnych projektów, o których dofinansowanie ubiegali się wnioskodawcy.

Zaktualizowany dokument skonstruowany został zgodnie z wytycznymi RPO WŁ i zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, wyznaczony obszar rewitalizowany z oznaczeniem jego granic, podział na zadania i projekty inwestycyjne oraz planowane do realizacji zadania przestrzenne, społeczne i gospodarcze.

W dokumencie określono sposób monitoringu i ewaluacji programu. Najbardziej efektywnym sposobem jest monitoring realizacji poszczególnych projektów wskazanych w programie, a także pomiar wskaźników efektywności realizacji programu, które zostały określone na etapie jego opracowania. W zakres raportu wchodzi również metody i formy promocji projektów.

I. Realizacja poszczególnych projektów.

W ramach programu wyznaczono zadania/projekty wpisujące się w realizację założeń programu i przyczyniające się do zrewitalizowania wyznaczonego obszaru.

- W zakresie planowanych działań inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym znalazło się 13 projektów. Zrealizowano 8 zadań, jeden projekt jest nadal w trakcie realizacji, z terminem zakończenia zaplanowanym na rok 2014 (zadanie

9), a pozostałe nie zostały zrealizowane z braku środków finansowych oraz przyczyn technicznych.

- W zakresie planowanych działań społecznych w obszarze rewitalizowanym znalazło się 11 zadań. Zadania te w większości to stałe programy wsparcia dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
- W zakresie planowanych działań gospodarczych ujęto dwa przedsięwzięcia. Są to działania stałe. Lokalne Okienko Przedsiębiorczości realizowane jest jako kampania informacyjna prowadzona poprzez stronę internetową. Konferencja Gospodarcza realizowana jest jako coroczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców na gali „Laur Przedsiębiorczości”.

Szczegółowy raport z realizacji poszczególnych zadań zawiera załącznik do niniejszego dokumentu.

II. Wskaźniki efektów realizacji LPROM

W celu wykazania efektywności realizacji dokumentu określone zostały wskaźniki mierzalne, które pozwolą ocenić czy spełnione zostały założenia programowe. Wskaźniki produktu stanowią bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wskaźniki rezultatu charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Na etapie tworzenia dokumentu określono rodzaj wskaźników oraz częstotliwość ich pomiaru (rocznie). Nie określono wartości bazowej oraz docelowej. Poniżej podano faktycznie uzyskaną wartość wskaźników wg określonej częstotliwości pomiaru.

Wskaźniki produktu								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku rewitalizacji szt.	0	0	1	1	1	1	1	1
Liczba obiektów mieszkaniowych poddanych rewitalizacji szt.	0	0	0	0	0	0	2	5
Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast szt.	0	2	4	7	7	7	9	9
Wskaźniki rezultatu								
Powierzchnia poddana rewitalizacji ha	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76	67,76
Liczba przedsiębiorstw powstałych na obszarze rewitalizowanym szt.	16	12	16	15	32	37	39	59

III. Metody i formy promocji.

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńska Wola na lata 2006-2013 jest dokumentem programowym przygotowanym i wdrażanym przy współudziale

społeczności lokalnej. Realizacja działań określonych w programie wymagała ich zrozumienia i akceptacji przez społeczność lokalną miasta. Aby przybliżyć mieszkańcom miasta i regionu realizowane działania zarówno inwestycyjne jak i społeczne, zastosowano różnorodne metody i formy promocji przedsięwzięć.

Rodzaj i metody promocji uzależnione były od wartości finansowej projektu, a także od wytycznych programowych – dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zastosowane metody promocji dla projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych :

- informacja poprzez lokalne media:
 - artykuły prasowe,
 - ogłoszenia prasowe – prasa lokalna,
 - ogłoszenia prasowe – prasa regionalna,
 - ogłoszenia radiowe – radio lokalne,
 - ogłoszenia radiowe – radio regionalne,
 - ogłoszenia w lokalnej telewizji,
 - informacja w programie lokalnej telewizji,
 - konferencje;
- pozostałe instrumenty promocyjne:
 - informacja poprzez stronę internetową – artykuły, ogłoszenia, podstrony,
 - banery informacyjne (roll-up),
 - tablice informacyjne,
 - ulotki,
 - plakaty,
 - gadżety.

Zastosowane metody promocji dla projektów finansowanych z budżetu miasta:

- informacja poprzez lokalne media:
 - artykuły prasowe,
 - informacja w lokalnym radiu,
 - informacja w programie lokalnej telewizji,
- pozostałe instrumenty promocyjne:
 - informacja poprzez stronę internetową - artykuły, ogłoszenia.

Ocena Programu

Biuro Rozwoju Funduszy i Inwestycji (wcześniej Biuro Rozwoju, Promocji i Funduszy Zewnętrznych) jako podmiot będący odpowiedzialnym za wdrożenie, monitoring oraz ocenę LPROM jest zobowiązane do opracowania raportu podsumowującego realizację programu oraz do dokonania jego oceny.

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji projektów oraz analizy wskaźników efektywności programu ocenia się pozytywnie realizację założeń programowych. Zrealizowano ponad 60% zadań inwestycyjnych ujętych w programie, przy czym jeden z projektów jest realizowany nadal – zgodnie z zasadą N+2, zatem mieści się w ramach

obowiązywania RPOWL. Uzyskano zmianę funkcji jednego obiektu – sala konferencyjna Urzędu Miasta przebudowana na salę obsługi klienta (w ramach zadania nr 3). Nie udało się uzyskać nowych funkcji dla budynków objętych projektami nr 12 oraz 13, przy czym za zadania te odpowiedzialne były inne jednostki (powiat zduńskowolski oraz podmiot prywatny). Poddano rewitalizacji 5 obiektów mieszkalnych – w ramach zadania nr 9.

Powierzchnia poddana rewitalizacji nie uległa zmianie. Na bieżąco realizowane są projekty społeczne, których oddziaływanie obejmuje cały obszar rewitalizowany. Ponadto – jako rezultat wdrażania programu widzimy wzrost liczby przedsiębiorstw powstających w obszarze rewitalizowanym. Obszar ten pod wpływem realizacji projektów inwestycyjnych oraz społecznych staje się bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców i zachęca do otwierania działalności właśnie w tym rejonie.

Zastosowano szereg form i metod promowania zadań określonych w LPROM. Zakres promocji obejmował obszar zarówno miasta Zduńska Wola, jak i regionu (teren powiatu zduńskowolskiego), a w przypadku zadania dotyczącego rewitalizacji (zadanie Nr 9) – terenu województwa. Różnorodność zastosowanych form jest gwarantem, iż informacja na temat realizowanych działań trafiła do większości mieszkańców i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy mieszkańców nt. przedsięwzięć podejmowanych na terenie rewitalizowanym.

Uznaje się Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Zduńskiej Woli na lata 2006-2013 za zrealizowany. Spełnione zostały założenia programowe, zrealizowano znaczną większość z zaplanowanych zadań, a także zastosowano instrumenty promocyjne w wymaganym zakresie. Zapisy Programu będą mogły stanowić podstawę do opracowania kolejnego dokumentu strategicznego.

Data: 30 grudnia 2013r.

Zatwierdzam

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki

Raport z realizacji działań planowanych w obszarze rewitalizowanym - LPROM Zduńska Wola 2006-2013

Działania przestrzenne (techniczno-materialne)

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4	1.	2007	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z wymianą stolarki okiennej drzwiowej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, budową opaski drenażu odsączającego, budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz opaski z kostki betonowej wokół budynku, montażem nowych daszków nad istniejącymi wejściami oraz balustrad oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych Poprawa stanu technicznego infrastruktury edukacyjnej	Liczba obiektów objętych termomodernizacją: 1	Poprawa poziomu wydajności energetycznej budynków, zmniejszenie stopnia degradacji środowiska.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst: 401.520 - inne pożyczka WFOŚiGW: 406.480	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 11	2.	2007	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Modernizacja budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań p.poż.	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	Liczba zmodernizowanych budynków oświatowych: 1	Poprawa jakości świadczonych usług
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst: 88.556				
	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Zintegrowany system sieci informatycznej, rozwój usług dla mieszkańców – Miasto Zduńska Wola	3.	2007-2008	Miasto Zduńska Wola	Krystyna Bąk
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
ZPORR. Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.	W ramach zadania wykonano kompleksową informatyzację Urzędu Miasta: zakupiono 60 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wymieniono okablowanie strukturalne, budynki Urzędu Miasta połączone zostały światłowodami, wymieniono kable i wejścia sieciowe, wykonano system łączności radiowej łączący Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Bibliotekę Publiczną oraz Przychodnię na ulicy Szadkowskiej oraz system zarządzania oświatą pozwalający na elektroniczne przekazywanie dokumentów z jednostek oświatowych do wydziału oświaty, w Urzędzie Miasta zainstalowano i wdrożono Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania. Elementem projektu była przebudowa sali konferencyjnej i utworzenie sali obsługi klienta.	Poprawa konkurencyjności Miasta Zduńskiej Woli oraz wsparcie jej rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i rozbudowę istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego miasta.	<p>Liczba punktów dostępu do Internetu - 70</p> <p>Liczba punktów dostępowych do sieci LAN – 70</p> <p>Liczba węzłów sieci szkieletowej – 10</p> <p>Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania e jednostkach publicznych – 1</p> <p>Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją w jednostkach publicznych - 1 szt.</p> <p>Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji i backupu – 1</p> <p>Liczba zainstalowanych serwerów – 3</p> <p>Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu - 30</p> <p>Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 30</p>	<p>Ilość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu – 1</p> <p>Liczba użytkowników objętych systemem identyfikacji ora z systemem antywirusowym – 110</p> <p>Ilość portali umożliwiających kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną - 1</p> <p>Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów - 1</p> <p>Liczba osób korzystających dziennie z PIAP – 150</p> <p>Ilość mieszkańców powiatu objętych systemem – 20000</p> <p>Liczba nowych miejsc pracy - 3</p>
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, 886.987 zł - budżet państwa. - środki prywatne, 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)

- środki UE <u>1.999.728 zł.</u> - inne.	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Krystyna Bąk			
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Rozbudowa kuchni przy Szkole Podstawowej nr 11	4.	2008	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Dobudowa bloku żywieniowego do istniejącego budynku szkoły. Rozbudowa wymagana jest w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i wielkości pomieszczeń kuchni w stosunku do liczby wydawanych obiadów.	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	Liczba zmodernizowanych budynków oświatowych: 1	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst: 285.179,71 zł -	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta	5.	2008-2009	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Przebudowa ulicy Parkowej i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miasta	Poprawa estetyki i stanu technicznego otoczenia.	Liczba zmodernizowanych obszarów : 1	Poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprawa dostępności usług publicznych
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst 1.914.273,22 zł				
	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Przebudowa drogi powiatowej przy współudziale Urzędu Miasta -ul. Getta Żydowskiego na odcinku od Placu Wolności do Łódzkiej	6	03.10.2009 – 30.11.2009	Powiat Zduńskowolski	Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Remont nawierzchni Remont chodnika Ciąg pieszo-rowerowy	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	-432,50m -432,50m -292,00m	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - Koszt projektu całego 4.752.868,75 - Budżet państwa 2.376.434,36 - Środki partnera zgodnie z § 4 pkt.8 umowy 1.000.000,00 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Przebudowa chodników w ul. Kilińskiego wraz z remontem-odnową nawierzchni skrzyżowania ul. Łaskiej i Kilińskiego i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli	7	15.04.2009 – 29.08.2009	Powiat Zduńskowolski w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola	Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
Zadanie realizowane w ramach NPPDL	Przebudowa ul. Kilińskiego na dł 644,5 mb Remont-odnowa nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Łaskiej/Kilińskiego na dł.255mb	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	644,5 mb 255,0 mb	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- Budżet Państwa - 659.284,10 - Środki Powiatu i Miasta 681.284,10	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
„Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”	8	od 01/04/2006 do 31/12/2012	Powiat Zduńskowolski – Lider Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Widawa - Partnerzy	Radosław Stefaniak – kierownik Referat ds. Inwestycji i Rozwoju, tel. 043 823 22 04 w. 107
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
EFRR/ Priorytet I – Infrastruktura transportowa/ Działanie 1.1 - Drogi	Projekt partnerski, fizycznie realizowany od 2009 r. przez 6 jst, mający na celu przebudowę ponad 37 km dróg powiatowych tworzących ciąg komunikacyjny przebiegający przez dwa powiaty: zduńskowolski i łaski, wraz z budową ścieżek rowerowych lub ciągów rowerowo-piesznych oraz budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w mieście Zduńska Wola. Zakres rzeczowy obejmuje również budowę elementów uspokojenia ruchu (wydzielone przejścia dla pieszych, wysepki) a także zatoki autobusowe, nowe oznakowanie pionowe i poziome a także prace nad zielenią niską i wysoką. Projekt złożony z trzech podprojektów. Podprojekt I – przebudowa ciągu komunik. dróg pow. na terenie pow. zduńskowolskiego, poza miastem Zduńska Wola, zrealizowany przez Powiat Zduńskowolski. Podprojekt II - przebudowa ciągu komunik. dróg pow. na terenie powiatu łaskiego, realizatorem był Powiat Łaski. Podprojekt III - przebudowa ciągu komunik. dróg pow. na terenie miasta Zduńska Wola. Realizatorem było tu Miasto Zduńska Wola. Podprojekt III: - w 2009 r. przebudowano ul. Kościelną dł. ponad 700 mb wraz z budową parkingu, - w 2010 r. przebudowano: ul. Złotą i ul. Widawską, dł. ponad 2300 mb, - w 2011 r. przebudowano: ul. Szadkowską ponad 1900 mb, ul. Juliusza na dł. 480 mb oraz pl. Wolności o dł. 122 mb. Na każdej z przebud. ulic wybudowana została kanalizacja sanit. i deszczowa.	Celem głównym projektu jest zintegrowanie lokalnej infrastruktury transport. z siecią dróg wojewódzkich i krajowych oraz poprawa stanu technicznego i drożności układu komunik. w ciągu dróg powiatowych w powiatach zduńskowolskim i łaskim. Cele bezpośrednie projektu to: - poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na odcinku Wielka Wieś – Zduńska Wola – Zapolice – Ligota – Widawa – Zborów wraz z odcinkiem miejskim w Zduńskiej Woli, tworzącym ciąg komunikacyjny Północ-Południe, - poprawa płynności ruchu drogowego na drogach powiatowych tworzących ciąg komunikacyjny Północ-Południe	Długość przebudowanych dróg powiatowych (P.23.2.2) [KSI] - 37.88 km Długość wybudowanych lub oznakowanych/wytoczonych ścieżek rowerowych (P.24.1.1) [KSI] - 18.87 km	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (R.22.1.1) [KSI]- 1 392 426.01 PLN/rok Oszczędność czasu w przewozach towarowych (R.22.2.1) [KSI] – 224 573.58 PLN/rok
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Projekt zrealizowany w okresie zgodnym z umowami z wykonawcami oraz umową o dofinansowanie.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Osoba do kontaktu	Radosław Stefaniak – kierownik Referat ds. Inwestycji i Rozwoju, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, e-mail: r.stefaniak@powiatzdunskowolski.pl			
Tel.	tel. 043 823 22 04 w. 107			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola	9.	2010-2014	Miasto Zduńska Wola	Krystyna Bąk
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
EFRR RPO WŁ Oś priorytetowa VI. Odnowa Obszarów Miejskich Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych	Projekt obejmuje: 1. Budowę historycznego ratusza na Placu Wolności - Zduńskowolskiego Centrum Integracji z funkcją kulturalną oraz reprezentacyjno - administracyjną.: obiekt o jednej kondygnacji podziemnej z funkcją garażu na 56 miejsc postojowych i 2 kondygnacjach nadziemnych. 2. Modernizacja 5 kamienic frontowych przy Placu Wolności o numerach 3, 5, 6, 9 i 9A, oraz rozbiórkę budynku przy Placu Wolności 22.	Ożywienie społeczno gospodarcze centrum miasta oraz integracja społeczno-kulturalna	Liczba zrewitalizowanych obszarów	Liczba zrewitalizowanych obiektów
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, <u>18.322.493,88 zł</u> - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE <u>11.759225,22.</u> - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Projekt w trakcie realizacji	-	-	-
Osoba do kontaktu	Krystyna Bąk			
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Wymiana instalacji wod.-kan. Przy Publicznym Przedszkolu Nr 11	10.	2013	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Wymiana i instalacji wodno-kanalizacyjnej	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	Liczba zmodernizowanych budynków oświatowych	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst, - - budżet państwa, - - środki prywatne - - środki UE -, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Zadanie niezrealizowane	-brak możliwości technicznych zrealizowania zadania	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 11	11.	2012	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych	Liczba wybudowanych obiektów sportowych	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, - - budżet państwa.- - środki prywatne- - środki UE -, - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Zadanie niezrealizowane	- brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych na zadanie - zmiany w dofinansowaniu zadań ze strony MSiT	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
„Arka – rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim	12	od 24/05/2011 do 31/03/2014	Powiat Zduńskowolski	Kinga Kras – inspektor w Referacie ds. Inwestycji i Rozwoju, tel. 043 823 22 04 w. 107
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
EFRR/ Priorytet VI. Odnowa Obszarów Miejskich/ Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych	<p>Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim. Powierzchnia użytkowa budynku poddanego rewitalizacji wynosi: 1220,70 m², powierzchnia rewitalizowanej działki wynosi 0,1941 ha.</p> <p>Zakres rzeczowy prac budowlanych projektu obejmuje: Roboty budowlane modernizacji - w tym: - termomodernizację dachu wraz z zmianą konstrukcji i obróbkami blacharskimi i wymiana pokrycia dachowego, - wymianę istniejących stropów drewnianych, - wyburzenie ścianek działowych i przebudowa konstrukcyjnych, - prace wykończeniowe (tynki wewnętrzne, malowanie, wykonanie posadzek), Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Renowacja i ocieplenie elewacji Instalacje wod-kan., c.o., elektryczne; Prace montażowo- instalacyjne dotyczące windy; Zagospodarowanie terenu- w tym: - modernizacja utwardzenia terenu, - wyburzenie budynków nadających się do rozbiórki, - modernizacja istniejących miejsc postojowych, - utworzenie terenów zieleni, - rozmieszczenie obiektów małej architektury.</p> <p>W wymiarze społecznym projekt odpowiada na następujące potrzeby: umożliwi umieszczenie instytucji pomocy społecznej w miejscu, gdzie zjawiska którym ma przeciwdziałać są nasilone, pozwoli na uzyskanie większego komfortu świadczenia usług dla osób wykluczonych i borykających się z problemami, a także umożliwi powstanie instytucji zmniejszającej stopień wykluczenia osób niepełnosprawnych, na której usługi istnieje udokumentowane zapotrzebowanie.</p>	<p>Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów powiatu zduńskowolskiego, na których występują negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne związane z fizyczną degradacją substancji architektonicznej. Cel bezpośredni projektu: rewitalizacja substancji architektonicznej na zdegradowanych obszarach powiatu zduńskowolskiego.</p> <p>Dodatkowo, planowana inwestycja ma na celu: a) uporządkowanie pod względem przestrzenno-funkcyjnym obiektu objętego projektem b) stworzenie miejsca umożliwiającego korzystanie z usług pomocy społecznej c) zachowanie i ochrona układu urbanistycznego, d) zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez właściwe zagospodarowanie substancji zabytkowej Miasta, e) rozwinięcie infrastruktury społecznej, f) poprawę bezpieczeństwa obiektu, g) wdrażanie aktywnej polityki społecznej, h) systemowa pomoc osobom i rodzinom, i) tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, j) zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień, k) zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.</p>	<p>Liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku rewitalizacji – szt. 1 Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast – szt. 1 Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (P.61.1.2) KSI - 0.1941 ha</p>	<p>Powierzchnia poddana rewitalizacji - 0.1941 ha</p>

		l) wzrost dostępności osób niepełnosprawnych do usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, m) stworzenie nowych miejsc pracy, n) ograniczenie i zmniejszenie zachowań patologicznych wśród mieszkańców powiatu, o) wyrównanie szans poprzez dostępność infrastruktury dla osób, rodzin potrzebujących pomocy, w tym osób niepełnosprawnych, p) aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie		
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Projekt po ocenie formalnej i merytorycznej w ramach RPO WŁ. 2007-2013 znalazł się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Osoba do kontaktu	Kinga Kras –inspektor w Referacie ds. Inwestycji i Rozwoju, Wydział Inwestycji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl			
Tel.	tel. 043 823 22 04 w. 107			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Rewitalizacja obiektów pofabrycznych wykorzystywanych na cele oświatowe. Lokalizacja: Zduńska Wola ul. Opiesińska 8	13.	2012- 2013	PHU ROTEX Tomasz Zienkiewicz Zduńska Wola, ul. Wodna 4-6	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Rozbudowa i adaptacja obiektu do nowych funkcji. Budowa i modernizacja instalacji komunalnej, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych w rewitalizowanym obiekcie. Wymiana stolarki okiennej oraz wyburzenia budynków i zagospodarowanie terenu na parking.	Ożywienie społeczno-gospodarcze centrum miasta	Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 1 Powierzchnia użytkowa budynku poddana rewitalizacji - 957 m ²	Poprawa jakości świadczonych usług edukacyjnych
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst, - - budżet państwa, - - środki prywatne, - - środki UE -, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	Zadanie niezrealizowane	Brak informacji od wnioskodawcy - realizatora projektu	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Działania społeczne

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1	2006-2013 – program corocznie zatwierdzany przez Radę Miasta w formie uchwały	Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych UM Zduńska Wola	Pełnomocnik ds. Prezydenta uzależnień
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
Środki na realizację zatwierdzone corocznie w budżecie Miasta przez Radę Miasta Zduńska Wola w formie uchwały	–Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,	Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy terapeutycznej osobo uzależnionym – doskonalenie poradnictwa, wspierania rodzin	Angażowanie specjalistów ds. uzależnień, instytucji oraz organizacji pozarządowych w celu realizacji Programu	Z realizacji Programu corocznie jest przedstawiane Miasta sprawozdanie, w którym opisane są wszystkie rezultaty
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
– budżet ist, – budżet państwa, – środki prywatne, – środki UE, – inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Program współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	2	2006-2013 – program corocznie uchwalany przez Radę Miasta	Program realizowany przez kilka Biur w obszarze ich zadań Biuro wiodące PZISS	Aktualnie za Program odpowiedzialny jest Dyrektor Biura PZISS
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
Środki na realizację działań zatwierdzone są w uchwale budżetowej corocznie przez Radę Miasta	Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Aktywizowanie i pobudzanie do działania społeczności lokalnej	Sprawozdanie z realizacji Programu corocznie przedkładane jest radzie Miasta	Sprawozdanie z realizacji Programu corocznie przedkładane jest radzie Miasta
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji „Maksymilian”	3	2008-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
EFS VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej	Poprawa szans klientów pomocy społecznej na przełamanie barier psychicznych, zwiększenie i podniesienie kwalifikacji oraz zatrudnienie w postaci stażu. Mobilizacja klientów pomocy społecznej do aktywizacji społecznej i zawodowej.	Kompleksowe wsparcie umożliwiające powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym.	Podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych oraz potrzeb rynku pracy.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - <u>budżet jst,</u> - <u>budżet państwa,</u> - <u>środki prywatne,</u> - <u>środki UE,</u> - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010-2020	4	2010-2020	Urząd Miasta Zduńska Wola Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Instytucje, organizacje pozarządowe	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: - wdrażanie aktywnej polityki społecznej, - systemowa pomoc osobom i ludziom, - aktywizacja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, - zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie	Koordinacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, współpraca podmiotów działających w sferze polityki społecznej.	Kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej polityki społecznej.	- integracja podmiotów działających na obszarze usług społecznych, - podniesienie jakości i dostępności realizowanego systemu świadczeń społecznych.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
„Centrum Aktywności Lokalnej”	5	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy.	Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.	Projekty aktywizujące społeczność lokalną Mobilizacja mieszkańców do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.	- realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, - tworzenie nowych zasobów w obrębie społeczności lokalnej, - zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet ist. - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
„Euro Informacja – integracja dla Każdego”	6	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Zwiększenie społecznego zaangażowania w promowanie i szerzenie dostępu do informacji na temat integracji społecznej wśród niepełnosprawnych i ich rodzin oraz systemowych rozwiązań dotyczących problemów osób i rodzin niepełnosprawnych.	Społeczne zaangażowanie i informacja dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	Utworzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	- rozwój poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów prawno-socjalnych, - promowanie aktywnego sposobu życia osób niepełnosprawnych, - informowanie o polskich i światowych rozwiązaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet ist, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
System wsparcia dla osób długotrwale pozostających bez pracy	7	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Prowadzenie intensywnej pracy socjalnej z długotrwale bezrobotnym klientem pomocy społecznej. Działalność edukacyjna, profilaktyczna, terapeutyczna dla bezrobotnych z problemem alkoholowym.	Aktywność społeczna i zawodowa dla osób długotrwale pozostających bez pracy. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia.	Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych umożliwiające powrót na rynek pracy.	- zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej, - rozwój poradnictwa, - zwiększanie efektywności pomocy socjalnej, - wsparcie socjalne.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet ist. - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Program Przeciwdziałania bezdomności „Szansa dla Ciebie”	8	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Dążenie do społeczno-ekonomicznego usamodzielnienia i ich pełnego funkcjonowania w życiu społecznym.	Poprawa sytuacji społecznej, ekonomicznej, zawodowej osób bezdomnych	Kompleksowe wsparcie dla osób bezdomnych. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia.	- poprawa sytuacji socjalno-bytowej osób bezdomnych, - zmiana postawy życiowej, - przezwyciężenie problemów życiowych, - wzrost samodzielności w podejmowaniu właściwych decyzji, pomoc socjalna.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet jst, - budżet państwa, - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
„System wsparcia dla ofiar przemocy”	9	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Budowanie systemu pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla ofiar przemocy.	Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Kompleksowe wsparcie dla ofiar przemocy.	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, - pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, - współpraca z instytucjami zajmującymi się przemocą, - stworzenie systemu pomocy ofiarom przemocy, tworzenie grup samopomocowych.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet <u>ist.</u> - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Klub Integracji Społecznej ¹⁾	10	2010-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirosława Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Realizacja działań umożliwiających udzielenie osobom i rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej.	Aktywizacja społeczna, zawodowa osób wykluczonych społecznie.	Kompleksowe wsparcie dla osób wykluczonych społecznie umożliwiające powrót na rynek pracy.	- aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, - rozwój poradnictwa na rzecz osób bezrobotnych, - wsparcie socjalne, - tworzenie grup samopomocowych.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- budżet ist. - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirosława Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Asystent rodziny"	11	2010-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Mirostawa Jakubowska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 43 823 53 82
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
	Pomoc rodzinom niezaradnym i bezrobotnym w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.	Poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.	Poprawa sytuacji dziecka w rodzinie. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako środowiska naturalnego.	- rozwój metod pracy z rodziną, - odbudowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, - integracja rodziny, - usamodzielnienie rodzin poprzez osiągnięcie przez rodzinę stabilizacji życiowej, - umożliwienie wychowania dzieci w rodzinie.
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
- <u>budżet ist.</u> - <u>budżet państwa.</u> - <u>środki prywatne,</u> - <u>środki UE,</u> - inne.	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu	Mirostawa Jakubowska			
Tel.	43 823 53 82			

Działania gospodarcze

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości	1	Działanie stałe	Miasto Zduńska Wola	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Działalność informacyjno szkoleniowa w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej	Poszerzenie wiedzy mieszkańców Miasta w zakresie działalności gospodarczej	Zwiększenie ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.	Poszerzenie wiedzy mieszkańców Miasta w zakresie działalności gospodarczej
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet ist. - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				

Nazwa zadania	Nr zadania w Programie Rewitalizacji	Termin realizacji projektu	Nazwa instytucji wdrażającej projekt	Kierownik projektu / stanowisko w instytucji wdrażającej / tel.
Konferencja Gospodarcza	2	corocznie	Miasto Zduńska Wola Miejski Dom Kultury	
Fundusz/priorytet/działanie	Opis projektu	Cele zadania	Produkty	Rezultaty
-	Spotkanie lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta. Co roku przyznawane są statuetki „Laur Przedsiębiorczości” oraz „Laur Prezydenta” dla najlepszych przedsiębiorców i najlepiej rozwijających się firm lokalnych.	Integracja lokalnych przedsiębiorców	Liczba uczestników spotkania – 150 osób	Wymiana doświadczeń zawodowych Dobre praktyki
Finansowanie projektu	Informacje o postępach w realizacji zadania:			
<ul style="list-style-type: none"> - budżet jst, - budżet państwa. - środki prywatne, - środki UE, - inne. 	Napotkane problemy	Przyczyny	Uzasadnienie	Sposób rozwiązania problemu (-ów)
	-	-	-	-
Osoba do kontaktu				
Tel.				