

Protokół nr 3/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 marca 2019 r.
w godz. 14.30-15.30
w siedzibie Urzędu Miasta (pok. 111) przy ul. S. Złotnickiego 12.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, otworzył posiedzenie witając członków Komisji.

Punkt 1

Ustalenie porządku obrad.

Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek obrad. Na zapytanie Przewodniczącego obrad, czy ktoś z członków wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad:

uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:

1. Ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Kontrola pn. „Przebudowa ulicy Wiklinowej i rozliczenie dofinansowania zewnętrznego”.
4. Sprawy różne.

Punkt 2

Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt stwierdził, że protokół poprzedniego posiedzenia Komisji nr 1/19 był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu nr 1/19

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Łukasz Goldman, Damian Kunert, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl.

NIEOBECNI (1)

Renata Kosińska-Graf

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt stwierdził, że protokół poprzedniego posiedzenia Komisji nr 2/19 był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta i członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu nr 2/19

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Łukasz Goldman, Damian Kunert, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl.

NIEOBECNI (1)

Renata Kosińska-Graf

Protokół został przyjęty.

Punkt 3

Kontrola pn. „Przebudowa ulicy Wiklinowej i rozliczenie dofinansowania zewnętrznego”.

Członkowie Komisji dokonali analizy dokumentacji otrzymanej w związku z prowadzoną kontrolą, na jej podstawie Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt przygotował „Informację Komisji Rewizyjnej dotyczącą „Przebudowy ulicy Wiklinowej i rozliczenia dofinansowania zewnętrznego””. W związku z brakiem części dokumentacji Komisja poprosiła o uzupełnienie informacji pracownika biura Urzędu Miasta prowadzącego w/w inwestycję.

Członkowie Komisji ustalili, że po uzupełnieniu informacji przez pracownika Urzędu Miasta wyznaczone zostanie kolejne posiedzenie Komisji, na które zostanie zaproszony pracownik merytoryczny biura Rozwoju i Inwestycji.

Punkt 4

Sprawy różne.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Koło Zduńska Wola – Miasto, zwanego dalej „Kołem Miejskim PZW” Leonard Malers i Ireneusz Makowski.

Przedstawiciele Koła Miejskiego PZW podkreślili, że w toku prac planistycznych oraz realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem zbiornika Kępina nie przedstawiono w sposób wystarczający planów inwestycji, a reprezentacja Koła Miejskiego PZW pozbawiona była możliwości zaopiniowania ostatecznego kształtu zadania.

Pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola (Biuro Rozwoju i Inwestycji) wielokrotnie zapewniali reprezentację środowisk wędkarzy, że ścieżki rowerowe będą się znajdować w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od linii brzegowej. Brak było reakcji Urzędu Miasta na złożony we wrześniu 2018 roku protest dotyczący przebiegu wytyczonych ścieżek, a inwestycja była nadal realizowana w sposób pospieszny i zdaniem skarżących nie do końca przemyślany.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna, uznając wieloletni i szeroki zakres współpracy zduńskowolskich Kół Wędkarskich, a w szczególności Koła Miejskiego PZW – w gospodarowanie zbiornika Kępina, prowadzenie polityki zarybiania, nawadniania i działania proekologiczne stwierdza, że:

- 1) według uzyskanych informacji postępowanie przeprowadzono w sposób wadliwy. Zabrakło etapu otwartych konsultacji, możliwości modyfikacji założeń projektowych, udostępnienia publicznego, a zrzeszeni w Kole Miejskim PZW wędkarze odnieśli wrażenie, że byli dezinformowani;
- 2) na etapie przygotowywania projektu nie zabezpieczono prawnie dostępu do wszystkich gruntów obejmujących projekt przebiegu ścieżek, co za tym idzie nie można było swobodnie gospodarować wszystkimi nieruchomościami, na których zaprojektowano zadanie;
- 3) nie doprecyzowano kwestii uregulowania dojazdu Straży Pożarnej, WOPR-u czy zasad działania przepustów.

Wszystkie te okoliczności nie wpływają jednak na możliwość wzruszenia uzyskanych pozwoleń na budowę i przywrócenia otoczenia zbiornika do stanu poprzedniego. W związku z powyższym zasadna wydaje się zmiana podejścia i sposobu realizacji podobnych zadań inwestycyjnych w przyszłości.

Komisja Rewizyjna zwraca się za pośrednictwem Pana Prezydenta do odpowiedniego biura w Urzędzie Miasta Zduńska Wola o większą otwartość i wprowadzenie, o ile to jest tylko możliwe, etapu konsultacji społecznych zadań inwestycyjnych. Należy także, zdaniem Komisji, wprowadzić regulacje określające zasady korzystania ze zbiornika wodnego i jego otoczenia, w taki sposób, aby w regulaminie korzystania z Kępiny uwzględniona została możliwość korzystania z wypoczynku i rekreacji, także w trakcie trwania zawodów wędkarskich. Wykorzystanie zbiornika Kępina przez jego użytkownika, czyli Koło Miejskie PZW nie może uniemożliwiać jednoczesnego korzystania z tego zbiornika przez pozostałych mieszkańców. Należy rozważyć umieszczenie czytelnych tablic informacyjnych dla pieszych i rowerzystów na okoliczność zawodów wędkarskich. Osobną kwestią, która powinna zostać uregulowana jest utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na tym terenie i zapewnienie działań prewencyjnych przez Straż Miejską i Policję.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji


Piotr Pacelt

Protokołowała:
Joanna Książyk