

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r.

Projekt uchwały wprowadza ponownie do budżetu zadanie pn.: Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka i zabezpiecza na jego realizację środki w wysokości 62.664 zł.

Zadanie było umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. Termin wykonania dokumentacji, zgodnie z umową, to 4 maja 2022 r.

W dniu 12 kwietnia br. projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Jako uzasadnienie przedstawił zmienioną koncepcję rozbudowy sieci energetycznej kablowej na przedmiotowym terenie i konieczność sporządzenia z tego powodu kolejnej mapy do celów projektowych. Nowy wariant pozwoli na zaprojektowanie dodatkowego złącza kablowego na potrzeby zasilania imprez i wydarzeń plenerowych. Ponadto proponowane rozwiązanie umożliwia uwzględnienie dodatkowego podświetlenia pomnika znajdującego się na alei Feliksa Rajczaka.

Powyższe przesłanki uzasadniają zwarcie aneksu do umowy.

Jednocześnie zmienia się treść upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, poprzez jego ograniczenie do zmian dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.