


MONITORING I EWALUACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ZDUŃSKA WOLA 2020 +



PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Krystyna Rak
p.o. DYREKTORA
BIURA STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Obszar rewitalizacji w Zduńskiej Woli

Zgodnie z przyjętym w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXII/262/16 Rady Miasta Zduńska Wola Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do roku 2020, zmienionym uchwałą nr XXXV/282/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr X/206/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 roku, w programie wyznaczono obszar rewitalizacji w Mieście Zduńska Wola w oparciu o analizy sytuacji społeczno – gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej.

Definicja, przyjęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola 2020+, zwanego w dalszej części dokumentu „LPR”, określa obszar rewitalizacji jako :

„Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację”



Obszar zdegradowany w Zduńskiej Woli obejmuje obszar zamieszkały przez 28,08% mieszkańców miasta o powierzchni 10,91% powierzchni miasta.

Obszar rewitalizacji w Zduńskiej Woli charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi jak również istotnym znaczeniem dla rozwoju miasta (centrum miasta, lokalizacja istotnych dla rozwoju instytucji świadczących usługi publiczne, lokalizacja węzła przesiadkowego w obrębie dworca kolejowego, które wymagają usprawnienia).

Obszar charakteryzuje występowanie szeregu problemów społecznych z natężeniem wyraźnie wyższym od średniej gminnej. Ponadto obszar ten wyróżnia się znaczną degradacją przestrzenno-funkcjonalną, w tym obiektów i przestrzeni publicznych, niską estetyką oraz niedostosowaniem rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru oraz techniczną, w tym obiektów publicznych oraz mieszkalnych.

Zgodnie z przyjętym dokumentem – Lokalnym Programem Rewitalizacji - działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane na rozwiązywanie najważniejszych problemów występujących w mieście.

Program Rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celów głównych oraz podlegających im kierunków działań rewitalizacyjnych i zadań rewitalizacyjnych

Ustalone w LPR cele odpowiadają na zdefiniowane główne problemy występujące w obszarze rewitalizacji, w tym:

- 1) W sferze społecznej
 - niska aktywność społeczna,
 - ubóstwo oraz bezrobocie
- 2) w sferze gospodarczej :
 - niska dynamika wzrostu gospodarczego
- 3) w sferze środowiskowej:
 - niedostateczny stan środowiska
- 4) w sferze przestrzenno – funkcjonalnej:
 - Niepełny dostęp lub wykorzystanie oferty miasta
- 5) w sferze technicznej :
 - zły stan obiektów mieszkalnych
 - niska estetyka

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola 2020+ założono monitoring i ewaluację realizacji programu, przy czym dokument został zdiagnozowany poprzez dwa wskaźniki:

1. Wskaźniki realizacji celów poprzez realizację zadań
2. wskaźniki rezultatu, osiągnięte w okresie trzech lat od uchwalenia programu.

Poniżej przedstawiam monitoring i ewaluację dokumentu.

Wskaźniki realizacji celów poprzez realizację zadań

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
1. Poprawa funkcjonalności przestrzeni obszaru rewitalizacji poprzez poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa.										
1.	Miasto Zduńska Wola	Przystanek Zduńska Wola – rewitalizacja dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w otoczeniu dworca PKP i zintegrowaniem transportowej bazy infrastrukturalnej	<p>Opis problemu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zły stan techniczny dworca PKP, który dodatkowo ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, w tym niska estetyka przestrzeni miejskiej Niedostateczna jakość usług publicznych związanych z komunikacją Niedostateczna dostępność mieszkańców do usług publicznych Ograniczona mobilność mieszkańców na rynku pracy Występowanie zjawiska przestępczości wokół dworca PKP oraz terenów przyległych Brak zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej, w tym brak integracji miejskiego systemu transportowego i powiązania przystanków transportu kolejowego – dworca PKP z transportem miejskim – przystankiem MPK oraz dworcem PKS 	Dworzec PKP – ul. Dworca (obszar rewitalizacji)	4.000.000	2017-2018	<p>Efekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dworca PKP – mieszkańców obszaru rewitalizowanego Poprawa dostępu do wolnych, niezabudowanych terenów położonych wokół dworca PKP – stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców obszaru zdegradowanego Poprawa warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego – stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców obszaru zdegradowanego Poprawa dostępu do dworca PKP i przystanków wokół budynku dworca dla 	Projekt jest częścią projektu partnerskiego, planowanego do realizacji wspólnie z PKP PLK S.A pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”. Przygotowane zostało studium wykonalności oraz program funkcjonalno – użytkowy W ramach zadań Miasta Zduńska Wola projekt obejmuje: - przebudowę dworca PKP obejmującą prace ogólnobudowlane, instalacyjne i wykończeniowe zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków, - dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, - podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłej, - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP poprzez wykonanie nowych dojazdów, miejsc parkingowych,	0,00	2020 – 2021 SRM

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> Przebudowa dworca PKP i dostosowanie budynku do warunków jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych – specjalne ścieżki dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym, automatyczne drzwi z fotokomórka Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół dworca PKP – wykonanie parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, pełne dostosowanie przestrzeni publicznej do osób niepełnosprawnych Przeniesienie dworca PKS z centrum miasta na teren położony przy dworcu PKP, budowa przystanków PKS oraz MPK 				<p>osób niepełnosprawnych</p> <p>4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP</p> <p>5. Poprawa stanu technicznego w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej obiektu infrastruktury technicznej oraz przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Spadek bezrobocia długotrwałego, spadek przestępczości, wzrost liczby noclegów.¹</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt zlokalizowany jest na obszarze rewitalizacji, wnosić będzie wkład w</p>	<p>wykonanie zadania do przejścia podziemnego oraz zadania miejsc, postojowych dla autobusów.</p> <p>Wartość projektu – około 5,5 mln złotych.</p> <p>Etap realizacji: procedura wyłonienia wykonawcy.</p>		

¹ Spółb mierzenia rezultatów programu rewitalizacji został ujęty w rozdziale poświęconym zarządzaniu program, w postaci wskaźników rezultatu, przypisanych do poszczególnych celów

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>5. Rewitalizacja terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP – ulica Kilińskiego, Słowackiego, Pasaż Kusocińskiego oraz Plac Żelazny – wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa dróg, budowa sieci wod-kan.</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i taskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Zrewitalizowany obiekt dworca PKP wraz z otoczeniem (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w szczególności korzystający codziennie z komunikacji publicznej, w tym dzieci i</p>				<p>zwiększenie estetyki oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.</p> <p>Wpływanie na zmniejszenie przestępczości w obszarze rewitalizowanym oraz wzrost rozwoju gospodarczego o tym rejonie.</p> <p>Utworzona zostanie przestrzeń publiczna dostępna dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.</p> <p>Wzmocniona zostanie również jakość komunikacji publicznej (podnoszenie jakości życia oraz wpływ na mobilność mieszkańców obszaru rewitalizowanego).</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
2.	Miasto Zduńska Wola	Modernizacja oświetlenia ulicznego	<p>młodzież, mieszkańcy dojeżdżający do pracy.</p> <p>Opis problemu: Istniejące oświetlenie jest stare, wyeksploatowane, zużywające nadmierną ilość energii elektrycznej (na wskazanym obszarze zainstalowanych jest obecnie około 150 lamp rtęciowych, co powoduje znaczące zużycie energii). Obszar charakteryzuje się wysoką skalą przestępczości w przestrzeni miasta.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Projekt zakłada wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED, oraz budowę nowych punktów świetlnych. Ponadto zainstalowany zostałby inteligentny system sterowaniem oświetleniem ulicznym aby w maksymalnym stopniu zoptymalizować parametry zużycia energii elektrycznej. Zakres modernizacji obejmowałby około 500 szt. opraw na wskazanym obszarze.</p>	<p>Modernizacja, przebudowa oświetlenia na ulicach: Żeromskiego, Plac Żeromski, Plac Krakowski, Plac Krakowski – Wilcza, Fredry, oświetlenie w Parku Miejskim (obszar rewitalizacji)</p>	700.000.	2017-2018	<p>Efekt: Optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w wyniku realizacji działań z zakresu modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego w obszarze rewitalizacji.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Spadek przestępczości Wpływ na aspekty społeczne: Poprawa jakości - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ma wpływ na poprawę jakości powietrza atmosferycznego jak również ma wpływ na jakość przebywania w przestrzeni miejskiej. Zwiększa się</p>	<p>Modernizacja oświetlenia ulicznego we wskazanych ulicach: Żeromskiego, Plac Krakowski, Przejazd, Wilcza, została zrealizowana przy realizacji inwestycji drogowych w latach 2016 – 2018, modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim została zrealizowana w ramach projektu pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli</p>	<p>230.611</p> <p>62.087</p> <p>26.609</p> <p>207.948</p> <p>571.054</p>	<p>1. Ul. Żeromskiego - 2016 r.</p> <p>2. Plac Krakowski – 2016 r.</p> <p>3. ul. Przejazd – 2016 r.</p> <p>4. ul. Wilcza – 2015 r.</p> <p>4. Park Miejski – 2018 r.</p>

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Wskaźniki produktu: Zmodernizowane oświetlenie uliczne (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>dostępność przestrzeni obszaru rewitalizowanego, poziom bezpieczeństwa publicznego (np. poprzez lepiej oświetlone przejścia dla pieszych) co przyczyni się do zmniejszenia przestępczości</p>			
3.	Miasto Zduńska Wola	Poprawa systemu komunikacyjnego centrum Miasta Zduńska Wola położonego pomiędzy ulicami Juliusza i Getta Żydowskie	<p>Opis problemu: Projekt zakłada poprawę układu komunikacyjnego Miasta Zduńska Wola oraz dostępności terenów usługowo – mieszkalnych w centrum Zduńskiej Woli poprzez budowę nowej drogi pomiędzy ulicą Juliusza i Getta Żydowskiego jako alternatywnego ciągu komunikacyjnego dla Placu Wolności oraz rewitalizację terenu pełniącego obecnie funkcję dworca PKS oraz postoiu taksówek. Tym samym oczekiwana jest poprawa drożności komunikacyjnej centrum miasta oraz jakości przestrzeni publicznej.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p>	<p>Teren położony pomiędzy ulicą Juliusza i Getta Żydowskiego oraz przyległy do ulicy Juliusza (obszar rewitalizacji)</p>	2.000.000	2019-2020	<p>Efekt: Poprawa drożności komunikacyjnej centrum miasta oraz jakości przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Oszczędność czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego (spadek liczby zdarzeń drogowych).</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt ma wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wpływ ten związany</p>	Nie zrealizowano		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Budowa nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, która przejmie dużą część ruchu obecnego układu drogowego na Placu Wolności, upłynni ruch, otworzy dostęp do nowych terenów niezabudowanych, usprawni komunikację.</p> <p>Przebudowa terenu obecnego dworca PKS polegająca na nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodników dla pieszych, wyznaczeniu miejsc postojowych dla autobusów, taksówek, dostosowanie terenu dla niepełnosprawnych.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Nowa droga, przebudowany teren dworca PKS (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>jest ze skróceniem czasu przejazdu, eliminowaniem hałasu komunikacyjnego oraz poprawą bezpieczeństwa w komunikacji. Przyczyni się to w znacznym stopniu do zniwelowania negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p> <p>Projekt ma wpływać na otwarcie nowych przestrzeni umożliwiających rozwój przedsiębiorczości, spadek bezrobocia</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
2. Zwiększenie aktywności gospodarczej obszaru rewitalizacji oraz wzrost mobilności na lokalnym rynku pracy.										
4.	Miasto Zduńska Wola	Rewitalizacja Pasażu Rajczaka	<p>Opis problemu: Pasaż Rajczaka znajduje się w centralnej części miasta w dzielnicy budownictwa wielorodzinnego w pobliżu obiektów rekreacyjnych i sportowych (obiekt położony bezpośrednio przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji). Pasaż Rajczaka stanowi miejsce wypoczynku i spotkań grup społecznych w różnym wieku. Na Pasażu Rajczaka realizowane są także różnego rodzaju wydarzenia i spotkania kulturalne przez organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. W tej części Miasta, zwłaszcza na Pasażu Rajczaka, obserwuje się przypadki większej przestępczości, co wynika z faktu spotkań w tym miejscu dużej ilości młodzieży. Nawierzchnia Pasażu Rajczaka jest w złym stanie technicznym, podobnie w złym stanie technicznym jest oświetlenie tego</p>	Pasaż Rajczaka (obszar rewitalizacji)	700.000	2019	<p>Efekt: 1. Poprawa jakości dostępu do usług rekreacyjnych. 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego. 3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa rewitalizowanej przestrzeni. 4. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni wokół pasażu do prowadzenia działalności usługowych. Wskaźniki rezultatu: Wzrost aktywności gospodarczej oraz zmniejszenie bezrobocia. Spadek przestępczości. Wpływ na aspekty społeczne: Poprawa jakości przestrzeni publicznej</p>	<p>Nie zrealizowano W 2020 roku założono przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania/rewitalizacji Pasażu Rajczaka</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>miejsca, brak wyposażenia w małą architekturę.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Kompleksowa przebudowa Pasażu Rajczyka polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni, przebudowie oświetlenia, wykonaniu zieleni, wyposażenie tego miejsca w małą architekturę, wyposażenie Pasażu Rajczyka w system monitoringu. W ramach projektu przewiduje się małą scenę plenerową z funkcją kina plenerowego jako miejsce do realizacji aktywizacji lokalnych społeczności.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Odnowione przestrzenie publiczne, wraz z nadaniem im nowych funkcji – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy</p>				<p>wplynie korzystanie na wzrost aktywności społecznej oraz gospodarczej. Pasaż stanie się miejscem spotkań mieszkańców, a monitoring wpływać i oświetlenie wpływać będą na poprawę bezpieczeństwa w tej lokalizacji (zmniejszenie przestępczości).</p> <p>Projekt wpłynie na zniwelowanie negatywnych zjawisk środowiskowych</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
5.	Dystrybucja Pomorza Sp. z o.o. właściciel Browaru Staropolskiego	Rewitalizacja browaru jako element tkanki miejskiej Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu: Obiekt jest w złym stanie technicznym. Obiekt posiada walory estetyczne oraz jest zlokalizowany w miejscu ważnym z punktu widzenia historycznego dla społeczności lokalnej podobnie jak manufaktura w Łodzi. Istnieją możliwości pozyskania dodatkowych możliwości rozwoju m.in. poprzez zatrudnianie pracowników.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Zbicie tynków zewnętrznych budynku od strony parku, wymiana okien, „wyczyszczenie cegły” do stanu pierwotnego, usunięcie uszkodzonych elementów elewacji zgodnie z zachowanymi dokumentami i zdjęciami. Działania komplementarne: Uruchomienie browaru, który nie funkcjonował od 2 lat, zatrudnienie 67 pracowników, wyremontowanie</p>	ul. Kolbego 2, Zduńska Wola (obszar rewitalizacji)	2.200.000	2016-2017	<p>Efekt: Rewitalizacja budynków browaru staropolskiego do stanu pierwotnego z zachowaniem wszystkich elementów architektonicznych wykonanych przez założyciela browaru Zenona Anstada. Konweniowanie budynków z parkiem miejskim w Zduńskiej Woli</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Spadek bezrobocia</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Oprócz wpływu na jakość życia, związaną z poprawą estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni miasta, projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy bezpośrednio na obszarze rewitalizacji co wpłynie na zmniejszenie bezrobocia oraz wzrost rozwoju gospodarczego.</p>	Nie zrealizowano Przyczyna – zmiana właściciela oraz brak środków finansowych		2017

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			wewnętrznych elementów budynków. Wskaźniki produktu: Odnowiony obiekt budowlany – 1 (protokół odbioru robót budowlanych). Odbiorcy: Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji.							
3. Poprawa warunków zamieszkania na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę stanu technicznego obiektów mieszkalnych, w tym termomodernizację oraz zwiększenie estetyki przestrzeni miejskiej.										
6.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 1	Rewitalizacja Budynku Mieszkalnego przy Ulicy Dąbrowskiego I – Etap I	Opis problemu: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Dąbrowskiego 1 znajduje się w centralnej części miasta, w strefie mocno zurbanizowanej, w zwartej zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej oraz usługowej. W tej części miasta znajduje się duża koncentracja podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, instytucje publiczne, jednostki edukacyjne oraz drobne usługi. Budynek przy ulicy Dąbrowskiego 1 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w gminnej ewidencji	Ul. Dąbrowskiego 1 (obszar rewitalizacji)	310.000	2017	Efekt: Podjęta działania rewitalizacyjne w zakresie poprawy standardu mieszkaniowych najemców tej kamienicy wpłyną w sposób bezpośredni na jakość życia mieszkańców, wpłynie na poprawę wskaźników przestępczości oraz zminimalizuje wykluczenie społeczne. Wskaźniki rezultatu: Spadek bezrobocia, zmniejszenie ubóstwa	Zrealizowano Częściowa wymiana stolarki okiennej Naprawa elewacji ściany frontowej budynku (od ul. Łaskiej i ul. Dąbrowskiego) wraz z wykonaniem kolorystyki Naprawa i zabezpieczenie balkonów Odtworzenie zniszczonych pilastrów i ich oświetlenie Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku od ul. Łaskiej i ul. Dąbrowskiego	295.164	2017

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>zabytków. Stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej z większościowym udziałem Miasta Zduńska Wola. W budynku znajduje się 44 lokale mieszkalne, a na parterze lokale usługowe. Budynek jest zdegradowany technicznie, od wielu lat nie podlegał żadnym działaniom remontowym i inwestycyjnym. Lokale wyposażone są w ogrzewania piecowe, stwarzające problemy dla funkcjonowania zwłaszcza osób starszych. W budynku zamieszkują także rodziny dysfunkcyjne z dużymi problemami społecznymi.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Częściowa wymiana stolarki okiennej 2. Naprawa elewacji ściany frontowej budynku (od ulicy Łaskiej i ulicy Dąbrowskiego) wraz z wykonaniem kolorystyki 3. Naprawa i zabezpieczenie balkonów 					<p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpłynie na podnoszenie standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia. Wpłynie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia) . Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych.</p>		

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>4. Odtworzenie zniszczonych pilastrów i ich oświetlenie.</p> <p>5 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku od ul Łaskiej i ul Dąbrowskiego</p> <p>6. Zaadaptowanie pomieszczeń na strychu pod potrzeby pracowni pracy twórczej</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawiony stan techniczny obiektów mieszkalnych – 1 (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy, wspólnota mieszkaniowa na obszarze rewitalizacji</p>							
7.	Wspólnota mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 1	Rewitalizacja Budynku Mieszkalnego przy Ulicy Dąbrowskiego Etap II	<p>Opis problemu:</p> <p>Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Dąbrowskiego 1 – budynek frontowy + 2 oficyny znajdują się w centralnej części miasta, w strefie mocno zurbanizowanej, w zwartej zabudowie mieszkalnej wielorodzinnej oraz usługowej. W tej części miasta znajduje się duża</p>	Ul. Dąbrowskiego 1 (obszar rewitalizacji)	2.300.000	2017	<p>Efekt:</p> <p>Podjęta działania rewitalizacyjne w zakresie poprawy standardu mieszkaniowych najemców tej kamienicy wpłyną w sposób bezpośredni na jakość życia mieszkańców, wpłynię na poprawę wskaźników</p>	<p>Przygotowanie projektu do realizacji</p> <p>Wspólnota złożyła wniossek do Alior Banku o przyznanie pożyczki termomodernizacyjnej – wniosek w trakcie procedowania</p> <p>Planowany termin realizacji zadania – II półrocze 2020 r.</p>	0,00	

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>koncentracja podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, instytucje publiczne, jednostki edukacyjne oraz drobne usługi. Budynki przy ulicy Dąbrowskiego 1 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w gminnej ewidencji zabytków. Stanowią własność Wspólnoty Mieszkaniowej z większościowym udziałem Miasta Zduńska Wola. W budynkach znajdują się 42 lokale mieszkalne, a na parterze lokale usługowe. Budynki są zdegradowane technicznie, od wielu lat nie podlegały żadnym działaniom remontowym i inwestycyjnym. Lokale wyposażone są w ogrzewania piecowe, stwarzające utrudnienia dla funkcjonowania zwłaszcza osób starszych. W budynkach zamieszkuje także rodziny dysfunkcyjne z dużymi problemami społecznymi.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>1. Częściowa wymiana stolarki okiennej</p>				<p>przystępności oraz zminimalizuje wykluczenie społeczne.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Spadek bezrobocia, zmniejszenie ubóstwa</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpłynie będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców obszaru rewitalizacji, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektów wpłynie również na ich atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, co przyczyni się do tworzenia miejsc pracy w obszarze rewitalizacji.</p> <p>Wpłyne na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>2. Ocieplenie ściany budynku frontowego od strony podwórza oraz ocieplenie ścian budynków oficyn wraz z wykonaniem kolorystyk elewacji</p> <p>3. Ocieplenie stropów budynków nad ostatnimi kondygnacjami</p> <p>4. Izolacja fundamentów budynków od strony podwórza</p> <p>5. Naprawa i zabezpieczenie balkonów</p> <p>6. Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynków</p> <p>7. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody w budynkach</p> <p>8. Zmiana przeznaczenia istniejących przewodów dymowych na wentylacyjne w budynkach.</p> <p>9. Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach</p> <p>10. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach</p>				<p>ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia)</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych!</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>11. Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków</p> <p>12. Zagospodarowanie terenu nieruchomości</p> <p>13. przebudowa klatki schodowej</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawiony stan techniczny obiektów mieszkalnych – 1 (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wspólnota mieszkaniowe obszaru rewitalizacji</p>							
8.	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	<p>Opis problemu:</p> <p>1. Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej)</p> <p>2. Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru</p> <p>3. Niska aktywność społeczna</p> <p>4. Brak funkcji reprezentacyjnej w</p>	Ul. Łaska 2 (obszar rewitalizacji)	1.000.000	2017	<p>Efekt:</p> <p>1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury w obszarze zdegradowanym</p> <p>2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji</p> <p>3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru</p>	<p>Zrealizowane</p> <p>Wykonano termomodernizację obiektu, zmieniono sposób ogrzewania z piecowego na ciepło systemowe, doprowadzono ciepłą wodę</p> <p>Zagospodarowanie terenu zrealizowano w latach wcześniejszych</p>	<p>1.328.440 w tym:</p> <p>422.530 pożyczka WFOSiGW</p> <p>281.686 – dotacja WFOSiGW</p>	2018

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>mieście, którą mogłaby pełnić ulica Łaska w centrum miasta</p> <p>5. Niska aktywność gospodarza miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych) 2. Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łazienek i wc 4. Remont klatek schodowych 5. Remont piwnic 6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy 7. Remont lokali usługowych <p>Działania komplementarne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę 				<p>4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej</p> <p>5. Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej)</p> <p>6. Przywrócenie ulicy Łaskiej funkcji ulicy reprezentacyjnej w centrum miasta</p> <p>7. Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej nawiązującej do tradycji zduńskowolskiego rzemiosła</p> <p>8. Minimalizacja zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizacji</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia) .</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokalne usługi).</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
9.	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 6 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	<p>Opis problemu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej) Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru Niska aktywność społeczna Brak funkcji reprezentacyjnej w mieście, którą mogłaby pełnić ulica Łaska w centrum miasta Niska aktywność gospodarza miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych) Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łazienek i wc 	Ul. Łaska 6 (obszar rewitalizacji)	1.000.000	2017	<p>Efekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> infrastruktury w obszarze rewitalizacji Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej) Przywrócenie ulicy Łaskiej funkcji ulicy reprezentacyjnej w centrum miasta Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej nawiązującej do tradycji zduńskowolskiego rzemiosła minimalizacja zjawiska bezrobocia 	<p>Zrealizowano</p> <p>Wykonano termomodernizację obiektu, zmieniono sposób ogrzewania z piecowego na ciepło systemowe, doprowadzono ciepłą wodę</p> <p>Nie zrealizowano zagospodarowania terenu</p>	<p>945.359</p> <p>376.380 – pożyczka WFOŚiGW</p> <p>250.920 – dotacja WFOŚiGW</p>	2018

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>4. Remont klatek schodowych</p> <p>5. Remont piwnic</p> <p>6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy</p> <p>7. Remont lokali usługowych</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p>				<p>w obszarze rewitalizacji</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektów wplynie również na ich atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, co przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.</p> <p>Wpłyynie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji				źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia). Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokale usługowe).			
10.	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Opis problemu: 1. Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej) 2. Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 3. Niska aktywność społeczna 4. Brak funkcji reprezentacyjnej w mieście, którą mogłaby	Ul. Łaska 15 (obszar rewitalizacji)	800.000	2020	Efekt: 1. Poprawa stanu infrastruktury w obszarze rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej	Zadanie w trakcie realizacji w etapach W etapie I-szym nastąpiła wymiana części stolarki okiennej, 2W etapie II-gim opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania	40.690 wymiana stolarki 30.700 dokumentacja projek.	2018-2019 2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>pełnić ulica Łaska w centrum miasta</p> <p>5. Niska aktywność gospodarstwa miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych) 2. Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łązinek i wc 4. Remont klatek schodowych 5. Remont piwnic 6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy 7. Remont lokali usługowych <p>Działania komplementarne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury 				<p>5. Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej)</p> <p>6. Przywrócenie ulicy Łaskiej funkcji ulicy reprezentacyjnej w centrum miasta</p> <p>7. Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej nawiązującej do tradycji zduńskowolskiego rzemiosła</p> <p>8. minimalizacja zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizacji</p>			
							<p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpłynąć będzie na podnoszenia</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływanie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia).</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokale usługowe).</p>			
1.	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzi	<p>Opis problemu:</p> <p>1. Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach</p>	Ul. Łaska 17 (obszar rewitalizacji)	800.000	2020	<p>Efekt:</p> <p>1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury w obszarze rewitalizacji</p>	Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2018 – 2019 wymiana części stolarki okiennej oraz remont dachu –.	80.627 Wymiana stolarki okiennej	2018 – 2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
		nnego przy ul. Łaskiej 17 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	<p>architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej)</p> <p>2. Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru</p> <p>3. Niska aktywność społeczna</p> <p>4. Brak funkcji reprezentacyjnej w mieście, którą mogłaby pełnić ulica Łaska w centrum miasta</p> <p>5. Niska aktywność gospodarza miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>1. Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych)</p> <p>2. Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łazienek i wc</p> <p>4. Remont klatek schodowych</p> <p>5. Remont piwnic</p>				<p>2. Poprawa jakości życia mieszkańców</p> <p>3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru</p> <p>4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej</p> <p>5. Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej)</p> <p>6. Przywrócenie ulicy Łaskiej funkcji ulicy reprezentacyjnej w centrum miasta</p> <p>7. Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej nawiązującej do tradycji</p> <p>zduńskowolskiego rzemiosła</p> <p>8. minimalizacja zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizacji</p>	<p>2019 r. – opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z piecowego na ciepło systemowe</p>	<p>Remont dachu</p> <p>22.500 dok. proj.</p> <p>Termomodernizacji budynku i podłączenia do miejskiej sieci ciepłej</p>	2019

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy</p> <p>7. Remont lokali usługowych</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących – 1 szt.</p> <p>Odbiorcy: mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowani na choroby dróg oddechowych i krążenia) .</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
1 2.	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Pl. Wolności 23 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	<p>Opis problemu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej) 2. Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 3. Niska aktywność społeczna 4. Niska aktywność gospodarza miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych) 2. Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego 	Pl. Wolności 23 (obszar rewitalizacji)	1.100.000	2019	<p>Efekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa stanu infrastruktury w obszarze rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej 5. Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej) 6. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych na Placu Wolności 7. minimalizacja zjawiska bezrobocia 	Nie zrealizowano		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łazienek i wc</p> <p>4. Remont klatek schodowych</p> <p>5. Remont piwnic</p> <p>6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy</p> <p>7. Remont lokali usługowych</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących</p>				<p>w obszarze rewitalizacji</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia) .</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
1	Miasto Zduńska Wola	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	<p>– 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>	Pl. Wolności 23 (obszar rewitalizacji)	800.000.	2020	<p>zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokalne usługowe).</p> <p>Efekt: 1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury w obszarze rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej 5. Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej) 6. minimalizacja zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizacji</p>	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z piecowego na ciepło systemowe	22.900	2019
3.			<p>Opis problemu: 1. Zły stan techniczny budynku, w tym obiektu o wysokich walorach architektonicznych (strefa ochrony konserwatorskiej) 2. Niski poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 3. Niska aktywność społeczna 4. Niska aktywność gospodarza miasta, w tym brak nawiązania do tradycji rzemiosła</p> <p>Zakres realizowanych zadań: 1. Termomodernizacja obiektu (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych)</p>							

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>2. Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na miejską sieć ciepłą, instalacja ciepłej wody, wykonanie łazienek i wc</p> <p>4. Remont klatek schodowych</p> <p>5. Remont piwnic</p> <p>6. Zagospodarowanie podwórza wokół kamienicy</p> <p>7. Remont lokali usługowych</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej „Północ – Południe” w powiecie zduńskowolskim i łaskim</p> <p>2. Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola</p> <p>3. Program Pomocy Dłużnikom poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu</p>				<p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia).</p> <p>Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
14.	Spółdzielnia Mieszkańców „Lokator”	Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów usługowo-handlowych i ich otoczenia w zasobach spółdzielni mieszkalniowej „Lokator”	<p>mieszkalnego oraz zagospodarowanie przestrzeni sąsiadujących – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p> <p>Opis problemu: Obiekty spółdzielni mieszkaniowej „Lokator” są w złym stanie technicznym. Zakres realizowanych zadań: Dla budynków mieszkalnych (61 bloków w obszarze zdegradowanym): - remont pomieszczeń piwnicznych wraz z dociepleniem stropu - remont schodów wewnętrznych klatek schodowych - modernizacja oświetlenia wewnętrznych klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych - malowanie elewacji</p> <p>Dla Pawilonów (4 pawilony towarzyszące budownictwu mieszkaniowemu w tym</p>	osiedla mieszkaniowe w obszarze rewitalizacji - osiedle Zachód, Osiedle 1000-lecia	15.000.000	2017-2020	<p>obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokale usługowe).</p> <p>Efekt: 1. Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych 2. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez poprawę izolacyjności budynku oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej co pozwoli na zmniejszenie obciążeń czynszowych dla mieszkańców bloku. 3. Modernizacja i poprawa estetyki obiektów. 4. Poprawa bezpieczeństwa po</p>	Zgodnie z zał. Nr 1	948.714	2017-2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>obszarze):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - modernizacja oświetlenia wraz z wymiana oświetlenia na LED, - modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.U., - termomodernizacja, - montaż monitoringu <p>Otoczenie ww. obiektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż monitoringu, - bitumiczne podłoża dla placów zabaw, - instalacja kurtyn wodnych, - fontanna, - modernizacja dróg osiedlowych wraz z miejscami parkingowymi <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego 61 obiektów mieszkalnych.</p> <p>Poprawa stanu technicznego 4 obiektów usługowo-handlowych (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>instalacji monitoringu.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zmniejszenie ubóstwa, spadek bezrobocia, zwiększenie aktywności społecznej. <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektów wplynie również na ich atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, co przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób długotrwale chorych</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
							ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych i krążenia). Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie przestępczości w obszarze. Projekt przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, a także do wzrostu rozwoju gospodarczego (lokale usługowe).			
15.	Właściciele budynku: Anna Kmieć i Tomasz Kmieć	Remont zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zduńskiej Woli – obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego	Opis problemu: Zabytkowy obiekt jest w złym stanie technicznym, co grozi jego dalszą degradacją. Zły stan techniczny wpływa również na niską estetykę przestrzeni miasta. Zakres realizowanych zadań: Wymiana schodów zewnętrznych do budynku (schody od ul. Kościelnej	Dom przy ul. Kościelnej 13 w Zduńskiej Woli (obszar rewitalizacji)	700.000	2017-2018	Efekt: Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku zewnętrznego budynku, a ze względu na jego lokalizację – zbieg ulic Kościelnej i Złotnickiego oraz zabytkowy charakter również na poprawę wizerunku tego fragmentu miasta. Budynek	Zrealizowano etap I-szy W ramach zadania wykonano: wymianę instalacji elektrycznej, wod – kan oraz c.o, podłączenie do sieci gazowej, remont elewacji – wykonanie nowych tynków, częściowa wymiana stolarki okiennej, częściowa renowacja starej stolarki, remont pomieszczeń wewnątrz budynku Część II-ga obejmująca wymianę schodów i dachu, objęta LPR wykonana zostanie	100.000	2017

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>oraz od rogu ulic Kościelnej i Złotnickiego).</p> <p>Wymiana dachu na budyńku.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektu zabytkowego – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>przeznaczony jest na działalność handlowo – usługową, a jego rewitalizacja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz estetykę starej części miasta. Prowadzenie w budyńku działalności gospodarczych korzystnie wpłynie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz na utworzenie nowych miejsc pracy. Odnowa budyńku i planowana jego funkcja będzie kontynuacją zabudowy o tym samym przeznaczeniu, która jest zlokalizowana przy ul. Złotnickiego.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności gospodarczej, spadek bezrobocia</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpłycić będzie na</p>	po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
							<p>podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektów wplynie również na ich atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, co przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego .</p> <p>Projekt wplynie na zniwelowanie negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>			
16	Miasto Zduńska Wola	Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej	OPIS PROJEKTU; Projekt obejmujący termomodernizację 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych , znajdujących się przy ulicy	Ul. Sieradzka Nr 26, 28, 30, 32 i 32A	5.290 .000	2020 – 2022	1.Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez poprawę izolacyjności budynku oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej co pozwoli na	W trakcie przygotowania do realizacji Złożono wniosek/projekt rewitalizacyjny w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie	0,00	2020 – 2022

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
		26, 28, 30, 32 i 32A	<p>Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32A obejmującą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - likwidację pieców węglowych i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody - docieplenie stropów, ścian zewnętrznych z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - izolację poziomą budynków, - zagospodarowanie terenu – utwardzenie, zieleni, wiaty śmietnikowe, wyznaczenie miejsc postojowych <p>WSKAŹNIKI PRODUKTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5 szt. 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 				<p>zmnieszenie obciążeń czynszowych dla mieszkańców bloku.</p> <p>2. Modernizacja i poprawa estetyki obiektów.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności gospodarczej, spadek bezrobocia</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpłynąć będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Poprawa stanu technicznego obiektów wpłynie również na ich atrakcyjność jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczych, co przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego .</p>	<p>projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>termomodernizacji – 4.404 m²</p> <p>Odbiorcy</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>Projekt wpłynie na zniwelowanie negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>			
17	<p>Miasto Zduńska Wola</p> <p>Partnerzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiat Zduńskowski - organizacje pozarządowe - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej - Powiatowe Centrum 	<p>Żyj lokalnie, pracuj globalnie</p>	<p>OPIS PROJEKTU</p> <p>Projekt będzie realizowany w ramach działań i środków przeznaczonych dla miast średnich tracących swoje funkcje rozwojowe i gospodarcze.</p> <p>Obejmował będzie działania w różnych obszarach i dziedzinach życia społeczności lokalnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - edukacja, - przedsiębiorczość, - infrastruktura - usługi publiczne poprzez szeroko rozumianą partycypację społeczną <p>W ramach tych komponentów planuje się utworzyć Centrum</p>	<p>Ulice: Juliusza, Plac Wolności, Sieradzka, Łaska, Kościelna, Dąbrowskiego, Krucza, Fabryczna, Al. Kościuszki</p>	30.000.000	2020-2023	<p>Efekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury w obszarze rewitalizacji 2. Poprawa jakości życia mieszkańców 3. Poprawa bezpieczeństwa rewitalizowanego obszaru 4. Aktywizacja mieszkańców jako wspólnoty samorządowej Ochrona walorów architektonicznych obiektu (strefa ochrony konserwatorskiej) 5. Minimalizacja zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizacji 	<p>Nie zrealizowano</p> <p>Projekt został złożony w grudniu 2019 roku do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do I naboru projektów w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020</p> <p>Projekt nie znalazł się na liście projektów wybranych do etapu II-go</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
	Pomocy Rodzinie	Tytuł projektu	<p>Kompetencji Cyfrowych, które będzie realizowało programy edukacji zawodowej, z przeznaczeniem ich dla absolwentów zdłużskowskich szkół oraz osób niepełnosprawnych.</p> <p>W ramach komponentu „przedsiębiorczość” planuje się podjąć działania i utworzyć narzędzia które pozwolą na rozwój środowiska firm technologicznych w mieście np. pracę zdalnie, na odległość</p> <p>W komponencie „Infrastruktura” planuje się projekty infrastrukturalne w trzech kierunkach: rozwoju rynku nieruchomości – budowa bloków przez TBS, budowę bloków przez spółdzielnię mieszkaniową, sprzedaż działek developerom.</p> <p>Poprawę środowiska naturalnego polegającą na likwidacji pieców węglowych w zasobach komunalnych i</p>				<p>6. Zmiana świadomości społecznej zasobów ludzkich w zakresie projektowania i prototypowania pod kątem oczekiwań społecznych</p> <p>7. Rozwój firm technologicznych i ich transformacje poprzez cyfryzację procesów biznesowych</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej, spadek bezrobocia oraz zmniejszenie ubóstwa.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt wpływać będzie na podnoszenia standardu zamieszkania mieszkańców, czyli zwiększać będzie odczuwalną jakość życia.</p> <p>Wpływie na poprawę jakości życia osób</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>podłączanie tych zasobów do miejskiej sieci ciepłej lub gazowej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez realizację programu utwardzania dróg miejskich gruntowych oraz budowę nowych dróg w centrum miasta, otwierających tzw. „Nowe Centrum” Zduńskiej Woli. Działania dotyczyć będą m. innymi obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej lub rejestrze zabytków</p> <p>WSKAŹNIKI PRODUKTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w obszarze rewitalizacji – 10 bud. 2. Długość wybudowanych dróg gminnych – 1km 3. Długość przebudowanych dróg gminnych – 1 km <p>ODBIORCY</p>				<p>długotrwałe chorych ze względu na zmianę źródła ciepła (podłączenie do sieci miejskiej) w obiekcie (zmniejszenie liczby zachorowani na choroby dróg oddechowych i krążenia) .</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			Mieszkańcy miasta, absolwenci, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy obszaru rewitalizacji							
4. Zwiększenie aktywności społecznej oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności w oparciu o potencjał instytucjonalny Zduńskiej Woli oraz organizacji pozarządowych.										
1	Miasto Zduńska Wola	Inkubator Inicjatyw Społecznych	Opis problemu: Projekt jest odpowiedzią na kilka problemów występujących w społeczności lokalnej, m.in. podejmowania przez mieszkańców tego obszaru aktywności społecznej. Na omawianym obszarze brakuje miejsc, gdzie istniejące już organizacje pozarządowe mogłyby prowadzić swoją działalność. Co za tym idzie aktywizacja rodzin z dziećmi oraz młodzieży jest niewystarczająca. Wpływa to na niski poziom kapitału społecznego.	Budynek przy ul. Łaskiej nr 38 oraz teren przylegający do budynku, parking przy ulicy Łaskiej 40 (obszar rewitalizacji)	2.419.420	2017-2018	Efekt: Przekształcenie budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków na miejsce, w którym zlokalizowane są sale warsztatowe przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych. Cykliczne spotkania, organizowanie i inicjowanie warsztatów, szkoleń, wydarzeń artystycznych, imprez, kursów, konferencji, targów, wystaw, pokazów filmowych, staży, rezydencji twórczych, wolontariatu oraz konkursów dla dzieci i młodzieży.	Zrealizowano Inkubator Inicjatyw Społecznych został zrealizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli”. Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Inkubator rozpoczął działalność w lutym 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie naboru i korzystania z budynku Inkubatora przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, a także grupy nieformalne działające na terenie miasta działające na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej. Wykorzystaniem przestrzeni zainteresowane były	3 030 278	2018
6			Zakres realizowanych zadań: Projekt zakłada zagospodarowanie budynku w centrum miasta Zduńska Wola przy							

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>ulicy Łaskiej 38, w celu utworzenia w nim miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo aktywizacją rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz w miejscu obecnego parkingu stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i działalności gospodarczej. W ramach projektu przewiduje się także zagospodarowanie terenu (obecny parking) przy ulicy Łaskiej 40, stwarzając w ten sposób warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.</p> <p>W ramach projektu przewidziane są</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompleksową przebudowę budynku przy ul. Łaskiej 38 w tym: wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana stolarki, przebudowa dachu, remont elewacji, podłączenie budynku do sieci miejskiej, wyposażenie obiektu - zagospodarowanie budynku przy Łaskiej 38 jako placu aktywności społecznej. 				<p>Wspieranie aktywności lokalnej. Powierzchnia na potrzeby działalności spółdzielni socjalnej.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podniesienie aktywności społecznej. <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkubator Inicjatyw Społecznych to kluczowy projekt rewitalizacyjny zaplanowany w ramach programu rewitalizacji. Sukces realizacji tego projektu w dużym stopniu przyczyni się do sukcesu realizacji programu rewitalizacji. Projekt zakłada bowiem stworzenie przestrzeni do „inkubowania”, czyli „wykluwania” inicjatyw społecznych. Wpisuje się w jedną z nadrzędnych idei programu rewitalizacji – zmiany 	<p>organizacje działające na rzecz dzieci, młodzi, osób niepełnosprawnych.</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>- budowę obiektu do prowadzenia lokalnej działalności</p> <p>- przebudowę parkingu przy ul Łaskiej 40.</p> <p>Kolejnym etapem projektu będzie działalność Inkubatora Inicjatyw Społecznych, który ma być narzędziem współpracy Miasta ze społecznością obszaru rewitalizacji. Zakłada się wdrożenie koncepcji działania Inkubatora we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz ukierunkowanie działalności na zdiagnozowane problemy mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Inkubator będzie istotnym narzędziem procesu partycypacji społecznej w realizacji całego programu rewitalizacji – tj. koncepcja jego działania zakłada aktywne włączenie mieszkańców w procesy planowania, realizacji poszczególnych przedsięwzięć projektowych, jak też całego programu.</p> <p>Stworzona przestrzeń,</p>				<p>sposobu zarządzania „przestrzenią miasta” poprzez włączenia do tego procesu społeczności obszaru rewitalizacji. Istotne jest więc nie tylko stworzenie samej przestrzeni, gdzie taka aktywność ma szansę się rozwijać, ale także opracowanie pomysłu na jej efektywne wykorzystanie. W początkowym okresie funkcjonowania projektu zakłada się pozyskanie do działania liderów społecznych, organizacji społecznych lub ludzi, którzy będą w stanie wypracować „pomysł” na działalność Inkubatora.</p> <p>Kolejny krok to „multiplikacja” oraz „wdrażanie” inicjatyw społecznych w przestrzeni rewitalizowanej, czyli dodanie z pomysłami,</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>która zlokalizowana będzie na obszarze rewitalizacji, będzie miejscem przeznaczonym do do zasady dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a w szczególności inicjatyw społecznych. Istotną rolę Inkubatora będzie poszukiwanie i tworzenia pomysłów na zwiększenia aktywności społecznej oraz aktywne formy włączenia mieszkańców w życie tej części miasta.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Rewitalizacja zabytkowego obiektu na potrzeby społeczności lokalnej – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Koncepcja działania Inkubatora.</p> <p>Liczba zaplanowanych akcji i działań prospołecznych na obszarze rewitalizacji.</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji</p>				<p>projektami, etc. bezpośrednio do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Istotnym produktem projektu będzie więc koncepcja działania Inkubatora.</p> <p>Projekt wpisuje się w nadrzędną zasadę realizacji programu rewitalizacji – uspołecznienie, a zasadniczą korzyścią dla obszaru rewitalizacji będzie wzrost kapitału społecznego i zwiększenie aktywności społecznej.</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
17	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji RELAKS sp. z o. o.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego przy ul. Kobusiewicza w Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu: Kąpielisko przy ul. Kobusiewicza jest złym stanie technicznym. Niedostosowane jest do oczekiwań mieszkańców miasta.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Projekt będzie polegał na rewitalizacji istniejącego już kąpieliska odkrytego usytuowanego przy ulicy Kobusiewicza 2-36 w Zduńskiej Woli.</p> <p>Działania jakie powinny być podjęte, aby zrealizować ten projekt to przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unowocześnienie istniejącej już infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, - modernizacja niecek basenowych poprzez wyłożenie ich nowoczesną wykładziną basenową, - kompleksowa modernizacja istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, - wymiana przestarzałego systemu uzdatniania wody, 	ul. Kobusiewicza 2-36, 98-220 Zduńska Wola, działka nr 198/7-pow. 2.5781 ha i 198/8 – pow. 0,6404 ha, obręb 14 (na obszarze rewitalizacji)	4.500.000	2017-2019	<p>Efekt: Walka z chorobami cywilizacyjnymi, zachęcenie młodzieży z obszaru rewitalizacji do większej aktywności fizycznej, nawiązywanie relacji społecznych, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom spędzania wolnego czasu. Propagowanie aktywnej, rodzinnej formy wypoczynku.</p> <p>Zapewnienie mieszkańcom szybkiego i kompleksowego dostępu do nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Wzrost aktywności społecznej.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Poddanie modernizacji obiektu kąpieliska wpłynie pozytywnie na dostępność i jakość</p>	Zrealizowano w części Etap I-szy modernizacja odkrytych basenów W ramach projektu zrealizowano: unowocześnienie istniejącej już infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,; modernizacja niecek basenowych poprzez wyłożenie ich nowoczesną wykładziną basenową; zmiana sposobu użytkowania brodzika dla dzieci na wodny plac zabaw; modernizacja istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych; wymiana przestarzałego systemu uzdatniania wody.	2.346.315	2018
								<p>Etap II-gi – do realizacji w 2020 roku Budowa kortów tenisowych wraz z siłownią plenerową Zadanie ujęte w planie wydatków na 2020 rok z kwotą wydatków 600.000 zł Planowane dofinansowanie – Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Zadanie obejmuje: budowę jednego kortu tenisowego o nawierzchni</p>		2020

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>- zakup nowoczesnej zjeżdżalni wodnej.</p> <p>Modernizacja całości obiektu pod kątem większej dostępności usług oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się w basenach.</p> <p>Planowana jest także przebudowa istniejących sanitariatów.</p> <p>Ponadto przeprowadzenie modernizacji boisk: kortu tenisowego, asfaltowego, ścianki do tenisa, boiska do gry w mini piłkę nożną i do siatkówki plażowej.</p> <p>Zakup siłowni, która powstanie na wolnym powietrzu.</p> <p>Remont istniejącej sceny, a także zakup sztucznego lodowiska.</p> <p>Odbiorcą w/w projektu będą mieszkańcy Miasta Zduńskiej Woli i okolic.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Odnowiony obiekt infrastruktury społecznej oraz poszerzenie usług na rzecz aktywności społecznej (protokół</p>				<p>oferty wolnego czasu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji i będzie elementem podnoszenia jakości życia.</p> <p>Projekt wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej uczestnictwa w ofercie rekreacyjne i sportowej miasta, wspieranie procesów związanych z aktywizacją społeczeństwa, wzrost rozwoju gospodarczego (posiadanie bazy rekreacyjnej przyciągnie inwestorów) oraz na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych.</p>	<p>z mączki ceglanej wraz z budową hali namiotowej</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
18.	Powiat Zduńskowski	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	<p>odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, instytucje sportu i rekreacji.</p> <p>Opis problemu: Obiekty sportu i rekreacji wymagają podniesienia jakości i modernizacji, w celu dostosowania oferty do oczekiwań mieszkańców.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmować będzie: przebudowę bieżni okólniej 400 m, bieżni prostej, budowę skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni o skoku wwyż, skoczni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do pchnięcia kulą, ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSIR) oraz od ul. Kobusiewicza z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, systemu nawadniania</p>	<p>Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskich Woli, ul. Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola działki nr o nr 195, 196, 197, 198/5, 376 obręb 14 (obszar rewitalizacji)</p>	1.800.000	2017-2018	<p>Efekt: Na wybudowanej infrastrukturze lekkoatletycznej będą mogły odbywać się zawody o na poziomie ponad powiatowym - wojewódzkim. Obiekt będzie udostępniany mieszkańcom Miasta Zduńska Wola oraz powiatu przez co wpłynie na aktywizacja społeczności lokalnej poprzez mobilizowanie do uprawiania sportów. Z obiektu będą korzystały liczne na terenie powiatu kluby sportowe. Projekt ma na celu uporządkowanie przestrzeni wokół zaprojektowanych</p>	<p>Zrealizowano Zakres projektu objął wykonanie: - nowej bieżni okólniej sześciotorowej 400 metrowej z bieżnią prostą 110 metrową sześciotorową, o nawierzchni poliuretanowej wraz z systemem odwodnienia z włączeniem zebranych wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego. - dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku z zeskoknią z odwodnionym dnem oraz rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej. Rozbieg wyposażony w belkę do skoku oraz belki do trójskoku (dla kobiet i mężczyzn). Wyposażenie zgodne z wymaganiami PZLA. - rzutni do pchnięcia kulą, składającej się z koła (nawierzchnia betonowa) i pola rzutów (nawierzchnia - murawa trawiasta boiska głównego),</p>	<p>3.370.266 W tym: 1.278.100 FRKF</p>	2017 – 2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza,) studni głębinowej, połączenia komunikacyjnego przeznaczanego dla ruchu pieszych, rowerów oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR oraz budowa utwardzonych dojazdów trybun kibiców po obu stronach boiska, zjazdów publicznych zlokalizowanych przy projektowanych bramach wjazdowych od ul. Kobusiewicza infrastruktury treningowej.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy, kluby i zrzeszenia sportowe z obszaru rewitalizacji</p>				<p>obiektów sportowych.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej pozytywnie na dostępność i jakość oferty wolnego czasu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wpłynie na wzrost uczestnictwa mieszkańców obszaru rewitalizowanego w ofercie rekreacyjnej i sportowej miasta</p>	<p>umiejscowionej na wschodnim zakolu. Wyposażenie zgodne z wymaganiami PZLA.</p> <p>- rzutni do pchnięcia kulą, składającej się z koła (nawierzchnia betonowa) i pola rzutów (nawierzchnia - mieszanka mączki ceglanej na warstwie kruszywa), umiejscowionej na zakolu zachodnim.</p> <p>- rzutni do rzutu oszczepem, składającej się z rozbiegu o szerokości 4 m i długości 30 m i pola rzutów (nawierzchnia – murawa trawiasta boiska głównego).</p> <p>- skoczni do skoku wzwyż umiejscowionej w centralnej części wschodniego zakola, o długości projektowanego rozbiegu 20 m.</p> <p>- rowu z wodą zlokalizowanego w zakolu zachodnim bieżni.</p> <p>Wyposażenie zgodne z wymaganiami PZLA.</p> <p>- wykonanie systemu nawodnienia boiska piłkarskiego trawiastego wraz z wykonaniem studni głębinowej.</p> <p>- przywrócenie do pierwotnego stanu trawników istniejących oraz nawierzchni boiska, wraz z</p>		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
								<p>profilowaniem terenu w obrębie boiska tak, by posiadało ono odpowiednie założone w projekcie spadki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ogrodzenia panelowego (oddzielającego strefę kibiców od strefy zawodników) wydzielającego bieżnię z 3 bramami dwuskrzydłowymi o szerokości 4 m oraz 10 furtkami dwuskrzydłowymi. - dostawa wyposażenia zgodnego z wymogami PZLA. - chodników z kostki betonowej pozwalających na dojście do istniejących trybun. - ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej od bramy od strony ul. Kobusiewiczza w stronę mostka na rzece wraz z utwardzeniem przewidzianym pod ruch kołowy. Ciąg ten zostanie oświetlony. - wymiany ogrodzenia od strony ul. Kobusiewiczza wraz z wymianą ogrodzenia od strony południowo-wschodniej. <p>Ogrodzenie zostanie wykonane z przęsł na słupach stalowych ocynkowanych i malowanych</p>		

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
1	ZHP Chorągiew w Łódzka Hufiec Zduńska Wola	Remont i termomodernizacja dawnej kaplicy mariawitów w obecnie siedziby hufca ZHP Zduńska Wola	Opis problemu: Budynek jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. Znajduje się w złym stanie technicznym. Jego stan wpływa na jakość realizowanych zadań ZHP. Zakres realizowanych zadań: -gruntowny remont budynku -termomodernizacja -wymiana stolarki okiennej -zagospodarowanie terenu otaczającego budynek Wskaźniki produktu: Poprawiony stan techniczny obiektu infrastruktury społecznej (protokół odbioru robót budowlanych). Odbiorcy:	Złotnickiego 23, działka nr207, powierzchnia 938m2 (obszar rewitalizacji)	1.000.000	2017-2020	Efekt: Podniesienie jakości realizowanych od 80 lat celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego. Jednym z priorytetów jest wychowywanie dzieci i młodzieży, oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju. Aktywizacja do działania członków ZHP: dzieci, młodzież, seniorów, a także dzieci nieurzeczono/świątlica środowiskowa/. Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie aktywności społecznej. Wpływ na aspekty społeczne:	na kolor czarny, dwoma bramami wjazdowymi i furtką. - zjazdu publicznego od ul. Kobusiewiczza o szerokości 13,5 m z jezdnią o szerokości 3,5 m.		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Localizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, członkowie ZHP				<p>Poddany remontowi oraz modernizacji obiekt jest zapleczem dla działalności statutowej – społecznej ZHP.</p> <p>Pozwoli realizować działania integrujące oraz wzmacniające kapitał społeczny efektywniej. Wpływie na wzrost aktywności społecznej</p> <p>Ponadto remont obiektu wpływa na jakość życia poprzez poprawę estetyki, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w obszarze oraz poprawę jakości środowiska (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu).</p>			
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli	Rewitalizacja budynku strażnicy i sali widowiskowej OSP Zduńska Wola	<p>Opis problemu: Aktualny stan techniczny budynku nie pozwala na jego całkowite wykorzystanie.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Poprawa stanu technicznego poprzez</p>	ul. Dąbrowskiego 4 (obszar rewitalizacji)	5.000.000	2019-2020	<p>Efekt: Rewitalizacja budynku strażnicy i sali widowiskowej budynku strażnicy zapewni zdecydowaną poprawę stanu technicznego budynku, który</p>	Nie zrealizowano		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>remont całego budynku tj. konstrukcji dachu, ocieplenia fundamentów, naprawa elewacji zewnętrznej, wyposażenie budynku w system grzewczy, naprawa i wymiana instalacji elektrycznych, naprawa przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawa instalacji odprowadzających wodę deszczową z budynku, naprawa kanalizacji. Poprawa funkcjonowania sali widowiskowej poprzez wyposażenie w odpowiednie siedziska, oświetlenie, nagłośnienie.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Poprawiony stan techniczny oraz wyposażenie obiektu infrastruktury społecznej (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, OSP</p>				<p>zlokalizowany jest w centrum miasta Zduńska Wola. Budynek ze względu na swoją lokalizację oraz wartość historyczną po wykonaniu jego rewitalizacja może pełnić wiele funkcji dla mieszkańców miasta.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>OSP jest organizacją społeczną, która oprócz zapewniania bezpieczeństwa, pełni rolę integrującą lokalną społeczność. Obiekty OSP pełnią funkcję infrastruktury społecznej, są wykorzystywane w życiu społeczności lokalnych.</p> <p>Wpływie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
2 1. 23	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Świetlica Środowiskowa Zduńskowolskiego Centrum Integracji	<p>Opis problemu: Świetlica Środowiskowa Zduńskowolskie Centrum Integracji jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Zajęcia w Świetlicy przewidziane są dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjalnej ze szczególnym uwzględnieniem: zaniedbanych wychowawczo, mających problemy z nauką, pochodzących z rodzin z problemem uzależnień i przemocy. Świetlica Środowiskowa czynna jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19.</p> <p>Zadaniem Świetlicy jest między innymi: 1) zapewnienie opieki wychowawczej 2) pomoc w nauce 3) organizowanie zajęć rozwijających twórcze zainteresowania, 4) uczestniczenie w imprezach kulturalnych, 5) dożywianie dzieci.</p>	98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B siedziba Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz 98-220 Zduńska Wola Plac Wolności 26 (obszar rewitalizacji)	135.000.	2017-2020	<p>Efekt: Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Zmniejszenie skali zjawisk związanych z bezradnością opiekuńczą oraz przemocą w rodzinie.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt ukierunkowany jest bezpośrednio na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Wpływie na zmniejszenie negatywnym zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, jak również na zmniejszenie przestępczości oraz wzrost aktywności społecznej.</p>	Zrealizowano	343.342	2017-2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawującym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją. 2. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 3. Pomoc w nauce dzieciom z trudnościami uczenia się i przyswajania wiedzy. 4. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny. 5. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym, przemocy w rodzinie. <p>Działania komplementarne:</p> <p>Dzieci do Świątlicy środowiskowej przyjmowane są bez skierowania wytypowane przez instytucje, poradnie, szkoły, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin. Dzieci uczestniczące w zajęciach Świątlicy pozostają pod</p>							

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	Przeciwdziałanie przemoc w rodzinie	<p>opieką wychowawcy, do 15 dzieci na 1 wychowawcę.</p> <p>W czasie zajęć organizowane i planowane są liczne imprezy okazjonalne np. Dzień Dziecka, Dzień Matki oraz wycieczki i imprezy środowiskowe.</p> <p>W skład zespołu realizującego zadania Świetlicy środowiskowej wchodzi Kierownik Świetlicy i 2 wychowawców.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Liczba osób objętych wsparciem.</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, instytucje pomocy społecznej</p>	98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B (obszar rewitalizacji)	320.000	2017-2020	<p>Efekt:</p> <p>1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.</p> <p>2. Zwiększenie dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje przemoc.</p>	Zadanie realizowane na bieżąco poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	178.046	2017-2019

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jego ofiarom pomocny będzie w/w projekt który angażuje wielu profesjonalistów, specjalistycznych instytucji i organizacji pozarządowych.</p> <p>Kluczową rolę w udzielaniu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w Zduńskiej Woli jest Punkt ds. Przemocy w Rodzinie działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projekt skierowany jest do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osób doświadczających przemocy, - osób podejrzanych o stosowanie przemocy, - świadków przemocy, - przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy. 				<p>3. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zmniejszenie skali zjawisk związanych z przemocą w rodzinie.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt ukierunkowany jest bezpośrednio na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Wpływie na zmniejszenie negatywnym zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, jak również na zmniejszenie przestępczości.</p> <p>Projekt będzie miał wpływ na zmniejszenie zjawiska starzenia się społeczeństwa</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Podjęmowane działania obejmować będą w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poradnictwo psychologiczne, prawne - oddziaływania terapeutyczne - pomoc socjalną - specjalistyczne działania konsultacyjno-interwencyjne - prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych - pomoc w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego - realizacja procedury „Niebieskie Karty” <p>Działania komplementarne:</p> <p>Planowane są działania w kierunku tworzenia grupy samopomocowej kobiet dotkniętych przemocą, celem której będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy, - rozwiązywanie problemów emocjonalnych, społeczno-bytowych w 							

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	„Szansa dla Ciebie” ✓	oparcie o wspólne doświadczenia. Wskaźniki produktu: Liczba osób objętych wsparciem. Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, instytucje pomocy społecznej	Obszar rewitalizacji	575.000	2017-2020	Efekt: Wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu jej problemów, w życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Przeciwdziałanie poszerzeniu się utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. Wskaźniki rezultatu: Zmniejszenie skali zjawisk związanych z ubóstwem.	Zadanie realizowane na bieżąco poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opis działań w załączniku Nr 2	541.750	2017-2018
3.	26		Bezdomność jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym, mającą swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania. Wyniki analizy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wykazują, że bezdomność jest jedną z dysfunkcji osób korzystających ze wsparcia Ośrodka. Osobą bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i							

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Bezdomność klientów MOPSCOS warunkują różne przyczyny, do których można zaliczyć przede wszystkim: uzależnienia, brak stałych dochodów, eksmisja, opuszczenie zakładu karnego przy jednoczesnym braku możliwości powrotu do miejsca zamieszkania. Dominującymi barierami dla tych osób poza brakiem schronienia jest brak kwalifikacji zawodowych i brak stałego źródła dochodu. Wpływa to destrukcyjnie na osoby bezdomne, powoduje bierność, brak wiary w możliwość zmiany swojej sytuacji.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Wyżej opisane bariery wskazują na konieczność objęcia tych osób</p>				<p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt ukierunkowany jest bezpośrednio na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Wpływie na zmniejszenie negatywnym zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, jak również na zmniejszenie przestępczości.</p> <p>Projekt będzie miał wpływ na zmniejszenie zjawiska starzenia się społeczeństwa</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>kompleksowym wsparciem.</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w grudniu 2004 r. powołał koalicję na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności w skład której weszli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli - Schronisko dla Bezdomnych im. Bł. Ks. F. Drzewieckiego w Henrykowie - Straż Miejska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli - Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” - Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” 							

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>Rola partnerów nieformalnych polega m. in. na: w przypadku Schroniska dla Bezdomnych zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia. Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska przeprowadza interwencje w środowisku, monitoruje wspólnie z pracownikami socjalnymi Dworzec PKP i PKS. Wypracowano nowe formy współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym m.in. udzielanie wsparcia osobom bezdomnym w okresie zimy. Wypracowano nowe formy pomocy na rzecz osób bezdomnych, różnorodnie działania w celu integracji tej grupy ze społeczeństwem.</p> <p>Wskaźniki produktu: Uczestnikami projektu będą osoby bezdomne przebywające na terenie Zduńskiej Woli w tym na Dworcu PKP i PKS. Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni, zdecydują o zakwalifikowaniu do projektu, podpisany</p>							

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
24	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Społecznej w Zduńskiej Woli	„Razem dla Rodziny”	<p>Opis problemu: Z dotychczasowych doświadczeń i obserwacji pracowników społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Społecznej w Zduńskiej Woli wynika, że jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje to instytucje i służby powołane do pracy z dziećmi i rodziną zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań wynikających z nałożonych kompetencji. Problemy występujące w rodzinie m.in.: problemy uzależnień, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. One dezorganizują życie</p>	Obszar rewitalizacji	12.000	2017-2020	<p>Efekt: Wzmocnienie funkcji rodziny i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wzmocnienie funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej, wzmocnienie funkcji wychowawczo-socjalizacyjnej, diagnoza sytuacji wychowawczych w celu wspierania dziecka i jego rodziny, systematyczna praca z rodziną zapobiegająca sytuacji kryzysowej, kompleksowe wsparcie rodzin, zapobieganie przemocy.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p>	Zadanie realizowane na bieżąco poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opis działań w załączniku Nr 2	Projekt nie generował wydatków	

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>rodziny a dodatkowo towarzyszy im trudna sytuacja materialna i brak pracy. W związku z powyższym sytuacja takich rodzin dysfunkcyjnych wymaga stałego monitorowania w zależności od potrzeb przez: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów i wychowawców szkolnych, psychologów, pracowników służby zdrowia, kuratorów sądowych, dzielnicowych i innych instytucji.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Mając na uwadze powyższe za konieczne uważamy objęcie pomocą i wsparciem rodziny w sposób kompleksowy i w ramach strategii opartej na współpracy i porozumieniu wielu partnerów.</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>W ramach projektu zakłada się m.in.: stałą współpracę pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów i</p>				<p>Zmniejszenie skali zjawisk związanych z bezradnością opiekunów oraz przemocą w rodzinie.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt ukierunkowany jest bezpośrednio na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Wpływie na zmniejszenie negatywnym zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, jak również na zmniejszenie przestępczości.</p> <p>Projekt będzie miał wpływ na zmniejszenie zjawiska bezrobocia w obszarze rewitalizowanym</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>wychowawców szkolnych, psychologów, pracowników służby zdrowia, kuratorów sądowych, dzielnicowych i innych instytucji, monitorowanie sytuacji rodzinnej poprzez odwiedziny w środowisku, rozmowy z klientami oraz wspólne podejmowanie działań, wsparcie finansowe, praca socjalna, uczestnictwo w zajęciach zespołów wychowawczych i innych zespołach problemowych, w zadaniowych, w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły, uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców. Nawiązanie współpracy ze Szkołami Podstawowymi i Publicznymi Gimnazjami, Przedszkolami, Placówkami Służby Zdrowia, Komendą Powiatową Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej. Zostaną zawarte porozumienia dot. kompleksowej współpracy i pomocy na rzecz ww. rodzin.</p>							

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
25	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli	„Mieszkanie bez długów”	<p>Wskaźniki produktu: Liczba rodzin, którą objęto pomocą i wsparciem. Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, instytucje pomocy społecznej</p> <p>Opis problemu: Przemiany społeczno-ekonomiczne pozwoliły dostrzec wiele negatywnych zjawisk wcześniej nie widocznych. Zjawisko pauperyzacji społeczeństwa wskazuje nie tylko na przyczyny ale na próby tworzenia rozwiązań problemów. Bieda, ubóstwo, bezrobocie to obecnie podstawowe problemy społeczno-gospodarcze. Niektóre z nich pojawiają się na poziomie rodziny, skutecznie blokując możliwości zagwarantowania takiego standardu życia, który zapewniłby optymalne warunki rozwoju. Wydolność wielu rodzin w zaspokajaniu swoich potrzeb jest ograniczona i nie zawsze wynika to z</p>	Obszar rewitalizacji	177.000	2017-2020	<p>Efekt: Stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużenia czynszowego u osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej, kierowanie do pracy, kierowanie na szkolenia zawodowe, kierowanie do udziału w projektach, zapobieganie utracie mieszkania i tytułu prawnego do lokalu, pomoc w uzyskaniu lokalu o innym standardzie, uzyskanie dodatku do</p>	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opis działań – zgodnie z załącznikiem nr 2	101.608	2017 - 2019

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>nieracjonalnego wydatkowania posiadanych zasobów ale przede wszystkim z niewystarczającej ilości środków finansowych jakimi dysponuje rodzina.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>W związku z powyższym za konieczne uważa się objęcie pomocą i wsparciem osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużenia czynszowego i zatrzymania lokalu mieszkalnego.</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki”, Spółdzielnią Mieszkaniową „LOKATOR”, Biurem Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zawarto porozumienia dot. kompleksowej współpracy i pomocy na rzecz osób i rodzin borykających się z</p>				<p>wydatków mieszkaniowych.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Zmniejszenie skali ubóstwa, zmniejszenie bezrobocia</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt ukierunkowany jest bezpośrednio na rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p> <p>Wpływie na zmniejszenie negatywnym zjawisk społecznych: ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu. Wpływie na zmniejszenie zjawiska bezrobocia oraz na wzrost aktywności społecznej mieszkańców.</p>			

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
26	Parafia Ewangelicka w Augsbursku a w Zduńskiej Woli	Sala koncertowa w budynku kościoła	<p>problemami mieszkaniowymi.</p> <p>Wskaźniki produktu: Liczba rodzin/osób, które skorzystały z „programu”.</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, instytucje pomocy społecznej</p> <p>Opis problemu: Budynek kościoła posiada bardzo dobrą akustykę. Posiada również organy pneumatyczne 13-głosowe z możliwością rozbudowy do 16 głosów. Aby te dwa walory móc wykorzystać kościół musi być zaopatrzone w ogrzewanie i zaplecze socjalne w postaci toalet.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: 1. Montaż na dachu kościoła paneli słonecznych fotogalwanicznych 2. Instalacja wewnętrznej elektrycznego ogrzewania 3. Utworzenie w klatce schodowej toalet i podłączenie ich do istniejących w pobliżu odpływów i źródła wody</p>	Al. Kościuszki 5, 98-220 Zduńska Wola (obszar rewitalizacji)	600.000	2017-2019	<p>Efekt: Renowacja obiektu z zewnątrz poprawi estetykę centrum miasta, a stworzenie Sali koncertowej pozwoli na kulturalne oddziaływanie na mieszkańców Zduńskiej Woli.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Wzrost liczby ludzi odwiedzających kościół i przychodzących na koncerty. Dotychczasowe koncerty cieszą się dużą popularnością: gromadzą 200-300 słuchaczy. Zakłada się zwiększenie tej liczby.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt oprócz oddziaływania na</p>	Nie zrealizowano		

L. p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Realizacja projektu	Wartość zrealizowanych prac	Termin realizacji
			<p>4. Renowacja zewnętrznych tynków kościoła</p> <p>5. Odmalowanie wnętrza kościoła</p> <p>Odbiorcą projektu będą mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy będą mogli korzystać z koncertów organowych i na innych instrumentach</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Rozwój oferty kulturalnej poprzez utworzenie sali koncertowej</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, parafia</p>				<p>estetykę przestrzeni miasta pozytywnie oddziaływać będzie na dostępność i jakość oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wpływnie na wzrost uczestnictwa mieszkańców w tej ofercie.</p> <p>Przyczyni się również do niwelacji negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>			

TABELA 112. LISTA POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
1. Poprawa funkcjonalności przestrzeni obszaru rewitalizacji poprzez poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa.										
1.	Powiat Zduńskowski	Rewitalizacja ciągu ulicy Kilińskiej na odcinku od ulicy Łódzkiej do Szadkowskiej w Zduńskiej Woli	Opis problemu: Wymienione droga stanowić będą naturalną sieć komunikacyjną, która umożliwi mieszkańcom łatwy dojazd do obszarów obiektów użyteczności publicznej, dworca PKP, prawidłowego połączenia z przebudowaną drogą powiatową nr 4907E. Istniejący stan techniczny drogi należy uznać jako zły. Występują liczne spękania oraz ubytki nawierzchni, na znacznym odcinku stan chodników bardzo zły oraz brak prawidłowego odwodnienia drogi. Zostanie zaoszczędzony czas przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników dróg i zmniejszenie liczby wypadków.	Droga powiatowa nr 4920E, ul. Kilińska go o długości 0,533 km (obszar rewitalizacji)	2.360.000	2018-2020	Efekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Zduńska Wola. Planowana do przebudowy droga stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w wyniku realizacji proj. zostanie zaoszczędzony czas przejazdu oraz zwiększone bezpieczeństwo ruchu dla użytkowników dróg zamieszkałych w obszarze rewitalizacji, zmniejszy się liczba wypadków, spadnie emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom	Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Zduńskowski przy udziale środków budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jak również środków z budżetu Miasta Zduńska Wola. Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Kilińskiej na łącznej długości 570,00 mb od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Szadkowską :przebudowę jezdni; przebudowę chodników z wykonaniem w ich miejscu ciągów pieszo – rowerowych z kostki betonowej; przebudowę wszystkich istniejących wjazdów do nieruchomości;	2.396.313, w tym: 1.171.065 Woj. Łódzki 639.715 Powiat Zduńsk. 585.533 Miasto	2018

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Zakres realizowanych zadań: Projektowany przekrój konstrukcyjny przebudowanej ulicy wg następujących parametrów: KR3, budowa ciągu pieszo-jezdnego, przebudowa istniejących chodników, budowa zatok postojowych i autobusowych wraz z peronami, wykonanie elementów bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych przejść dla pieszych, wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego.</p> <p>Wskaźniki produktu: Zrewitalizowana droga powiatowa nr 4920E, ul. Kilińskiego o długości 0,533 km (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				życia mieszkańców obszaru zdegradowanego, spadnie liczba awarii i uszkodzeń pojazdów mechanicznych. Realizacja projektu wpłynie także na pozytywny wizerunek przestrzeni w obszarze rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu: Oszczędność czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa (spadek liczby zdarzeń drogowych) Wpływ na aspekty społeczne: Projekt ma wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wpływ ten związany jest ze skróceniem czasu przejazdu, eliminowaniem hałasu komunikacyjnego bezpośrednio w			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
2.	Powiat Zduńskowski	Rewitalizacja ciągów ulic Świerkowa-Jodłowa-Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	Opis problemu: Wymienione drogi stanowią naturalną sieć komunikacyjną, która umożliwi mieszkańcom łatwy dojazd do obszarów inwestycyjnych. Zaproponowany układ komunikacyjny będzie obsługiwał ruch samochodów osobowych, nie przewidyje się ruchu ciężkiego na przedmiotowych ulicach.	Droga powiatowa nr 4926E, ul. Spółdzielcza o długości 1,0 km, Droga powiatowa nr 4925E, ul. Jodłowa – ul. Staszica	11.120.000	2018-2020	obszarze rewitalizacji oraz poprawą bezpieczeństwa w komunikacji. Projekt wpłynie przez to na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza) oraz wzrost rozwoju gospodarczego	Zrealizowano I –szy etap Etap I zadania w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej” –. Zadanie obejmowało: Przebudowę : a) ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Orione do ul. Łódzkiej, b) przebudowę ul. Świerkowej na odcinku ok. 353 m, od skrzyżowania z ul. Łaską i Konwaliową:	6.429.271 W tym: 2.662.031 Woj. Łódzki 2.531.220 Pow. Zduńskowski 1.235.970 Miasto	2019

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Istniejący stan techniczny dróg należy uznać jako zły. Występują liczne spękania oraz ubytki nawierzchni, na znacznym odcinku brak chodników oraz prawidłowego odwodnienia drogi. Przebudowa ciągu komunikacyjnego istniejących dróg powiatowych umożliwi dojazd do obszarów inwestycyjnych dla mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. W sytuacji aktywizacji terenów inwestycyjnych oraz projektowanego portu multimodalnego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice, nastąpi również rozwój funkcji towarzyszących takich jak punkt usługowo – handlowe w analizowanym obszarze. Spowoduje to wzrost natężeń ruchu na całkowitym układzie drogowym, a w szczególności na ciągach</p>	<p>o długości 3,8 km, Droga powiatowa nr 4928 E, ul. Świerkowa (w części ul. Łaskiej do ul. Jodłowej, dł. 0,3 km). (poza obszarem rewitalizacji)</p>			<p>wypadków. Dodatkowo, poprawa jakości stanu drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, spadnie liczba awarii i uszkodzeń pojazdów mechanicznych. Wyremontowane drogi jednocześnie odciążą z nadmiernego ruchu drogowego drogi o mniejszym znaczeniu (drogi gminne) z ruchu bezpośrednio z nim niezwiązanego. Przebudowa ciągu dróg powiatowych polepszy podstawowe powiązania drogowe pomiędzy poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice takimi jak: centrum miasta</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>głównych związanych z podrózami obywatelskimi (dojazdy do miejsc pracy) jak również z podrózami niezwiązanymi z miejscem zamieszkania. Proponowany przekrój konstrukcyjny przebudowywanych odcinków ulic należy przyjąć jak dla kategorii ruchu KR3. Zakres realizowanych zadań:</p> <p>W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji dróg. W ramach projektu wykonane zostanie odpowiednie badanie drogi, którego wyniki zostaną poddane analizie, co może spowodować konieczność skorygowania wymienionych wyżej założeń.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Łączna długość przebudowywanych dróg: 5,1 km (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p>				<p>Zduńska Wola, dzielnice mieszkaniowe, ośrodki administracyjne, obszary inwestycyjne. Ponadto, przebudowa układu dróg spowoduje zwiększenie prędkości komunikacyjnej, a w związku z tym zaoszczędzenie czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników dróg, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji zmniejszenie liczby wypadków. Realizacja projektu wpłynie także na pozytywny wizerunek Miasta Zduńska Wola oraz przestrzeni publicznej.</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Oszczędność czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p> <p>Uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji:</p> <p>Ciąg komunikacyjny zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji</p> <p>Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na dostępność do obszaru rewitalizowanego, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, szybszy dostęp do obszaru, eliminowanie hałasu komunikacyjnego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego.</p>				<p>(spadek liczby zdarzeń drogowych).</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt ma wpływ na podnoszenie jakości życia. Wpływ ten związany jest ze skróceniem czasu przejazdu, eliminowaniem hałasu komunikacyjnego oraz poprawą bezpieczeństwa w komunikacji.</p> <p>Projekt wpłynie przez to na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza) oraz wzrost rozwoju gospodarczego</p>			

L-p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
3.	Powiat Zduńskowski	Rewitalizacja ciągu ulicy Opiesińskiej na odcinku od ulicy Wodnej do ulicy Klonowej w Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu:</p> <p>Wymieniona droga stanowić będzie podstawową sieć komunikacyjną w mieście Zduńska Wola, która umożliwi mieszkańcom łatwi dojazd do obszarów obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanej w obszarze rewitalizacji, terenów inwestycyjnych. Istniejący stan techniczny drogi należy uznać jako zły. Występują liczne spękania oraz ubytki nawierzchni, na znacznym odcinku stan chodników bardzo zły na pozostałym odcinku brak chodnika, co przy bardzo wąskiej jezdni stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi, ponadto brak prawidłowego odwodnienia drogi, co przyczynia się do jej dalszego niszczenia.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projektowany przekrój konstrukcyjny przebudowanej ulicy wg</p>	Droga powiatowa nr 4922eE, ul. Opiesińska o długości 0,721 km, w obszarze rewitalizacji	880.000.	2018-2020	<p>Efekt:</p> <p>Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów obszaru zdegradowanego</p> <p>Dzięki planowanym działaniom zostanie zaoszczędzony czas przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla mieszkańców obszaru</p> <p>zdegradowanego i zmniejszenie liczby wypadków.</p> <p>Dodatkowo, poprawa jakości stanu drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu w obszarze rewitalizowanym, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, spadnie liczba awarii i uszkodzeń pojazdów mechanicznych</p> <p>Realizacja projektu wpłynie także na pozytywny wizerunek Miasta Zduńska</p>	Zadanie w trakcie realizacji	1.650.932	2019 – 2020

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>następujących parametrów: KR2, ponadto zostanie rozebrany istniejący chodnik z płyt betonowych oraz zjazdy z kostki kamiennej i brukowca, zostanie wykonane: nowy krawężnik betonowy, nowy krawężnik betonowy, w miejscach zjazdów, nowe zjazdy z kostki betonowej, nowy chodnik z kostki betonowej, zrewitalizowany rów odwadniający do którego zostaną podłączone wpusty uliczne.</p> <p>Wskaźniki produktu: Zrewitalizowana droga powiatowa nr 4922E, ul. Opiejskiej o długości 0,721 km (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>Wola oraz powiatu Zduńskowolskiego</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Oszczędność czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa (spadek liczby zdarzeń drogowych).</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt ma wpływ na podnoszenie jakości życia. Wpływ ten związany jest ze skróceniem czasu przejazdu, eliminowaniem hałasu komunikacyjnego oraz poprawą bezpieczeństwa w komunikacji.</p> <p>Projekt wpłynie przez to na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza) oraz wzrost rozwoju gospodarczego</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
4.	Powiat Zduńskowski	Rewitalizacja ciągu ulicy Łaskiej na odcinku od ulicy Orione do Łódzkiej w Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu:</p> <p>Wymieniona droga stanowi oś głównej sieci komunikacyjnej w mieście Zduńska Wola. Jej rewitalizacja umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dojazd do obszaru rewitalizowanego oraz osiedla Nowe Miasto, osiedla Karsznice, terenów inwestycyjnych położonych na obszarze MOF Zduńska Wola Karsznice, obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, sprawną komunikację z drogą wojewódzką. Istniejący stan techniczny drogi należy uznać jako zły.</p> <p>Występują liczne spękania oraz ubytki nawierzchni, na znacznym odcinku stan chodników jest bardzo zły. Brak jest również prawidłowego odwodnienia drogi.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Projektowany przekrój konstrukcyjny przebudowanej ulicy wg</p>	Droga powiatowa nr 4929E, ul. Łaskiej o długości 0,613 km (poza obszarem rewitalizacji)	890.000	2018-2020	<p>Efekt:</p> <p>Poprawa dostępności komunikacyjnej do obszaru rewitalizowanego</p> <p>Dzięki planowanym działaniom zostanie zaoszczędzony czas przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników dróg i zmniejszenie liczby wypadków.</p> <p>Dodatkowo, poprawa jakości stanu drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, spadnie liczba awarii i uszkodzeń pojazdów mechanicznych</p> <p>Realizacja projektu wpłynie także na pozytywny wizerunek Miasta Zduńska Wola oraz powiatu Zduńskowskiego</p>	Zadanie zrealizowane w I-szym etapie przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic: Łaska – Jodłowa – Świerkowa – Spółdzielcza		2019

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>parametrów: KR3, zostanie rozebrany istniejący chodnik z płyt betonowych oraz zjazdy z kostki kamiennej, zostanie wykonane: nowy krawężnik betonowy, nowy krawężnik betonowy w miejscach zjazdów, miejsca postojowe oraz przejścia dla pieszych, nowe zjazdy z kostki betonowej, nowa zatoka postojowa o nawierzchni z kostki bet., nowy chodnik z kostki betonowej, nowe trawniki ograniczone obrzeżem betonowym, nowy kanał deszczowy, wraz ze studniami i wpustami ulicznymi, zostaną wymienione pokrywy studni telefonicznych i kanalizacyjnych.</p> <p>Wskaźniki produktu: Zrewitalizowana droga powiatowa nr 4929E, ul. Łaskiej o długości 0,613 km (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p>				<p>Wskaźniki rezultatu: Oszczędność czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji (spadek liczby zdarzeń drogowych).</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt ma wpływ na podnoszenie jakości życia. Wpływ ten związany jest ze skróceniem czasu przejazdu, eliminowaniem hałasu komunikacyjnego oraz poprawą bezpieczeństwa w komunikacji.</p> <p>Projekt wpłynie przez to na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza) oraz wzrost rozwoju gospodarczego</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p> <p>Uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji:</p> <p>Ciąg komunikacyjny zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji</p> <p>Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na dostępność do obszaru rewitalizowanego, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, szybszy dostęp do obszaru, eliminowanie hałasu komunikacyjnego, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji co przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego.</p>							

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
<p>2. Poprawa warunków zamieszkania na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę stanu technicznego obiektów mieszkalnych, w tym termomodernizację oraz zwiększenie estetyki przestrzeni miejskiej.</p>										
5.	Powiat Zduńskowski	Rewitalizacja nieruchomości położonej przy Placu Krakowskim w Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu: W chwili obecnej w miejscu planowanej inwestycji znajduje się bieżnia okrężna z boiskiem o nawierzchni asfaltowej, sporadycznie użytkowana przez uczniów pobliskiego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Mimo, że teren boiska jest ogrodzony, jest on częstym obiektem działań noszących znamiona wandalizmu, ponadto, ze względu na ograniczone środki, jego bieżąca konserwacja dokonywana jest nieregularnie, co sprawia, że obiekt niszczy i nadaje się do użytku w bardzo ograniczonym zakresie (zarówno rzeczowym –</p>	Plac Krakowski w Zduńskiej Woli (obszar rewitalizacji)	5.000.000	2019-2020	<p>Efekt: Umieszczenie w nowo wybudowanym budynku instytucji pełniących funkcje dla społeczeństwa ułatwi dostęp do tego typu usług oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta. Ze względu na zagospodarowanie nieużytkowanego dotychczas terenu poprawi się otoczenie i podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa rewitalizowanego terenu. Wskaźniki rezultatu:</p>	Nie zrealizowano		

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>jedynie bieżnia, jak i czasowym – jedynie w sprzyjających warunkach pogodowych). Teren znajduje się w pobliżu innych budynków użyteczności publicznej, takich jak: Urząd Gminy Zduńska Wola, Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, urząd pocztowy, budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, budynek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Bliskość tego typu obiektów sprawia, że w pobliżu terenu przebywa codziennie wielu mieszkańców zarówno miasta Zduńska Wola, powiatu zduńskowolskiego, jak i mieszkańców powiatów i miast ościennych, korzystających z usług ww. urzędów i instytucji, co wskazuje na konieczność zaprowadzenia ładu przestrzennego terenu mającego stanowić miejsce planowanej inwestycji.</p>				<p>Zwiększenie aktywności społecznej.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę estetyki przestrzeni miejskiej.</p> <p>Projekt wpłynie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost rozwoju gospodarczego oraz niwelacji negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu).</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Zakres realizowanych zadań:</p> <p>Zakres projektu będzie obejmować budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojazdy do budynku). Istotą planowanej do zastosowania technologii jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości środowiska i wpływa pozytywnie na ochronę powietrza, a także ma na celu minimalizację nakładów przeznaczonych na zużycie energii związanej z utrzymaniem budynku.</p> <p>Projektowany budynek wielokondygnacyjny posiadałby ok. 1200 m2 powierzchni użytkowej. Na tej powierzchni będzie umiejscowiona będzie działalność związana z</p>							

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>usługami dla ludności (budynki użyteczności publicznej). Oprócz zastosowania technologii pasywnej, budynek będzie przystosowany w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zastosowanie technologii pozwala na realizację inwestycji przy wykorzystaniu źródeł zewnętrznych skierowanych na realizację działań w ochronę środowiska (ochronę powietrza).</p> <p>Działania komplementarne:</p> <p>W ramach odrębnego zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wybraną infrastrukturą lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły na nieruchomościach do niej przyległych, co umożliwi</p>							

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>organizacje zajęć wychowania fizycznego bez konieczności opuszczania terenu szkoły.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Budowa nowego obiektu użyteczności publicznej (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>							
<p>3. Zwiększenie aktywności społecznej oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności w oparciu o potencjał instytucjonalny Zduńskiej Woli oraz organizacji pozarządowych.</p>										

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
6.	Właściciel obiektu - osoba prywatna	Rewitalizacja domu tkacza z połowy wieku	<p>Opis problemu: Budynek stanowi przykład XIX wiekowej historycznej zabudowy miasta, pozostaje w niezmiennym kształcie bryły oraz układu wnętrza.</p> <p>Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Nie zdefiniowano</p> <p>Wskaźniki produktu: Odnowienie obiektu zabytkowego – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>	Zduńska Wola ul. Złotnickiego 16 (obszar rewitalizacji)	25.000	2017	<p>Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu</p> <p>Efekt: Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym to jedno z działań podejmowanych w celu zachowania ich substancji zabytkowej i umożliwienia społeczeństwu korzystania z wartości zabytkowej.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie aktywności społecznej.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji poprzez poprawę estetyki przestrzeni miejskiej. Projekt wpłynie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa</p>	Nie zrealizowano		

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
7.	Właściciel obiektu - osoba prywatna	Rewitalizacja domu tkacza z połowy wieku	<p>Opis problemu: Budynek stanowi przykład XIX wiekowej historycznej zabudowy miasta, pozostaje w niezmiennym kształcie bryły oraz układu wnętrza. Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Prace konserwatorskie: dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa Prace remontowo-murarskie: fundament, schody</p> <p>Wskaźniki produktu:</p>	Zduńska Wola ul. Złotnickiego 18 (obszar rewitalizacji i)	25.000	2017	<p>Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>		
							<p>Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu Nie zrealizowano</p>		

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>Odnowienie obiektu zabytkowego – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji</p>				<p>estetyki przestrzeni miejskiej.</p> <p>Projekt wpłynie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, oraz niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o.o. w Zduńskiej Woli	Budowa Centrum Rekreacji no-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli	<p>Opis problemu: Spotecznosc miasta charakteryzuje się niskim uczestnictwem w ofercie rekreacyjnej miasta. Mieszkańcy oczekują zwiększenie różnorodności i jakości tej oferty.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Budowa basenu sportowego o wymiarach 25mx16m, basenu szkoleniowego z ruchomym dnem, basenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego, brodzik dla dzieci. Jacuzzi na ok 20 osób, zjeżdżalnia wyposażona w rynnę hamowną, sauna Budowa dla mieszkańców Zduńskiej Woli krytej pływalni w ramach nowoczesnej i bezpiecznej formy aktywności sportowej oraz rekreacji dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Na celu mamy podniesienie sprawności fizycznej oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom</p>	ul. Kobusiewicz, Zduńska Wola, dz. Ewid. Nr 198/6, 199-204 (obszar rewitalizacji)	23.000.000	2017-2018	<p>Efekt: Walka z chorobami cywilizacyjnymi, zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej, nawiązywanie relacji społecznych, przeciwdziałanie negatywnym stereotypom spędzania wolnego czasu. Propagowanie rodzinnej i aktywnej formy wypoczynku.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie aktywności społecznej.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne: Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji, poprzez podniesienie jakości usług publicznych związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Projekt wpłynie na zwiększenie aktywności społecznej</p>	Zadanie w trakcie realizacji Projekt obejmuje: budowę krytej pływalni wraz z saunami i częścią rekreacyjną Planowany termin zakończenia – II półrocze 2020 r.	39.100.000	2018 - 2020

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>chorób cywilizacyjnych mieszkańców.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Utworzenie nowego obiektu infrastruktury społecznej – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, pośrednio mieszkańcy miasta</p>				uczestnictwa w ofercie rekreacyjne i sportowej miasta, wspieranie procesów związanych z aktywizacją społeczeństwa, wzrost rozwoju gospodarczego (posiadanie bazy rekreacyjnej przyciągnię inwestorów) oraz na niwelację negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu			
9.	Powiat Zduńskowski Iski Zduńskowski Iski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. oraz partner	Rewitalizacja Budynku Oddziału Chirurgii Zduńskowski Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Po zrealizowaniu projektu pn. „Budowa	<p>Opis problemu:</p> <p>W budynku stanowiącym przedmiot projektu mieści się obecnie Oddział Chirurgii Zduńskowski Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Po zrealizowaniu projektu pn. „Budowa</p>	98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29, działka nr: 7/4, 37/3 obręb 7 (obszar rewitalizacji)	5.000.000	2018-2020	<p>Efekt:</p> <p>Sfera społeczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułatwienie dostępu do usług publicznych dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, - minimalizacja problemów 	Zadanie nie zrealizowane ze względu na brak źródeł finansowania. Wskutek braku dofinansowania podjęto prace zaradcze – przeniesiono oddział chirurgii do budynku głównego wraz z konsolidacją bloku operacyjnego dla potrzeb oddziału chirurgii i ginekologii.		

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
	Miasto Zduńska Wola w zakresie przebudowy ul. Królewskiej (od ul. Zielonej do ul. Szpitalnej).	Z.O.O.	<p>i przebudowa obiektu Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego wraz z projektem zagospodarowania terenu, rozbiórką istniejących obiektów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” budynek zostanie pełnić funkcję oddziału szpitalnego i zostanie przeznaczony do innych celów, m.in. znajdzie się tam administracja szpitala.</p> <p>Zakres realizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace termomodernizacyjne budynku wraz z wymianą opraw oświetleniowych (obecny stan budynku pod kątem efektywności energetycznej nie spełnia norm), - wymiana pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem (stan pokrycia oraz obróbek uzasadnia ich wymianę), - prace budowlane wewnątrz budynku mające 				<p>związanych z niepełnosprawnością i długotrwałymi i ciężkimi chorobami wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji</p> <p>Sfera materialno-przestrzenna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przywrócenie substancji budowlano-architektonicznej obiektu do stanu odpowiadającego pierwotnemu stylowi kamienicy z końca XIX wieku, - zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu od strony ul. Szpitalnej w celu nadania ładu przestrzennego, Sfera gospodarcza: <p>poprawa jakości usług publicznych, Sfera środowiskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja prac 			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>na celu dostosowanie wnętrza do nowych funkcji oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych, (obecny układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych nie jest w pełni zgodny z najnowszymi normami przepisów prawa w stosunku do obiektów użyteczności publicznej), zakup i montaż wyposażenia budynku (wyposażenie budynku należy dostosować do nowych funkcji jakie ma pełnić, obecne wyposażenie jest dostosowane do funkcjonowania tam Oddziału Chirurgii),</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace związane z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia budynku od ul. Szpitalnej (zagospodarowanie terenu wokół budynku nie jest dostosowane do potrzeb), - przebudowa ul. Królewskiej na odcinku od 				<p>termomodernizacji w ramach zakresu rzeczowego projektu mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku</p> <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <p>Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowe</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji, poprzez podniesienie jakości usług publicznych służby zdrowia.</p> <p>Projekt wpłynie na zmniejszenia zjawiska starzenia się społeczeństwa, zmniejszenie liczby długotrwale chorych w obszarze rewitalizowanym</p> <p>Wpłynie także na poprawę jakości środowiska w obszarze rewitalizowanym (poprawa jakości</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>ul. Zielonej do ul. Szpitalnej (stan ww. odcinka odbiega od stanu ul. Zielonej, zwłaszcza w zakresie ciągów pieszych, zieleni, oświetlenia</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Nadanie nowych funkcji obiektom i terenom pospitalnym – 1 szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy-obszaru rewitalizacji, służba zdrowia oraz pośrednio mieszkańcy miasta</p>				powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
10.	Powiat Zduńskowski /Zduńskowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej	<p>Opis problemu: W budynku stanowiącym przedmiot projektu mieściły się pomieszczenia socjalne dla personelu obsługującego kolumnę transportu medycznego (w zespole pomieszczeń przylegających do garaży dla pojazdów sanitarnych ZSP).</p> <p>Projekt polega na przebudowie ww. pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowe.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmować będzie roboty remontowe wewnątrz budynku mające na celu dostosowanie wnętrza do nowych funkcji oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych (obecny układ pomieszczeń i ciągów</p>	98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29, działka nr: 18 obręb 7 (obszar rewitalizacji i)	200.000	2017-2018	<p>Efekt: Sfera społeczna: - nadanie nowych funkcji społecznych obiektowi, który utracił dotychczasowe funkcje, Sfera materialno-przestrzenna: - przywrócenie substancji budowlano-architektonicznej obiektu. - zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu w celu nadania ładu przestrzennego, Sfera gospodarcza: działania rewitalizacyjne mające na celu poprawę jakości otoczenia społeczno-gospodarczego niezbędnego do</p>	Nie zrealizowano Brak środków zewnętrznych na realizację projektu		

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>komunikacyjnych nie jest w pełni zgodny z najnowszymi normami przepisów prawa w stosunku do obiektów użyteczności publicznej), Wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, które nie spełniają obowiązujących obecnie norm, realizacja prac termomodernizacyjnych, wymianę pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi i orynnowaniem (stan pokrycia oraz obróbek uzasadnia ich wymianę)</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Przebudowane pomieszczenia budynku w celu dostosowania do potrzeb Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowe (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, służba</p>				<p>rozwój przedsiębiorczości, Sfera środowiskowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja prac termomodernizacyjnych w ramach zakresu rzeczowego projektu mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku <p>Wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowe <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji, poprzez podniesienie jakości usług publicznych służby zdrowia.</p> <p>Projekt wpłynie na zmniejszenia zjawiska starzenia się społeczeństwa,</p>			

L-p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			zdrowia oraz pośrednio mieszkańców miasta				zmniejszenie liczby długotrwale chorych w obszarze rewitalizowanym Wpływie także na poprawę jakości środowiska w obszarze rewitalizowanym (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu).			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
11.	Zduńskowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	Przebudowa obiektu Zduńskowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.	<p>Opis problemu: Obiekt szpitala to budynki budowane w latach 30tych poprzedniego wieku (inne pierwotne przeznaczenie) oraz dobudowane w roku 1971 oraz w latach 1986-2001 o przestarzałej infrastrukturze.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: Przebudowa obiektu będzie polegała na przeprowadzeniu kompleksowych robót budowlanych zmierzających do dostosowania szpitala do obecnych standardów opieki medycznej. Zostanie przeprowadzony remont wszystkich oddziałów: sale chorych z własnymi węzłami sanitarnymi, stworzenie zaplecza socjalnego dla pacjentów i pracowników, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji i sieci sanitarnych oraz elektrycznych,</p>	98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29, Obręb 7, działki nr ewid. 7/1 (0,1558 ha), 7/2 (0,1373 ha), 7/3 (0,5522 ha) (obszar rewitalizacji)	15.000.000	2017-2021	<p>Efekt: Przez przebudowę szpitala nastąpi polepszenie warunków funkcjonowania i konkurencyjności oraz dostosowanie szpitala do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Odbiorcą projektu są wszystkie grupy społeczne z powiatu zduńskowskiego oraz sąsiadujących.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Poprawienie zdolności szpitala do wykonywania usług w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, stworzenie ośrodka oferującego kompleksowe usługi medyczne, łatwiejszy dostęp do usług medycznych, dostosowanie profilu i jakości opieki medycznej do</p>	Nie zrealizowano Brak środków zewnętrznych na realizację projektu	

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>rozprowadzenie sieci logicznych i technologii medycznych (gazy medyczne, wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, SAP, instalacja przywoławcza, system integracji medycznej audio-video), wykorzystanie technologii OZE, przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji, zapewnienia dla obiektu dodatkowego, niezależnego od sieci, źródła zasilania energii elektrycznej i ciepłej, realizacja zabezpieczeń p.poż.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia – 1szt. (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Liczba zakładów ochrony zdrowia, które podniosły standard w wyniku realizacji projektu – 1 szt. (uzyskane certyfikaty jakości usług).</p> <p>Odbiorcy:</p>				<p>rzeczywistych potrzeb mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.</p> <p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Projekt przyczyni się do poprawy życia na obszarze rewitalizacji, poprzez podniesienie jakości usług publicznych służby zdrowia.</p> <p>Projekt wpłynie na zmniejszenia zjawiska starzenia się społeczeństwa, zmniejszenie liczby długotrwale chorych w obszarze rewitalizowanym</p> <p>Wpłynie także na poprawę jakości środowiska w obszarze rewitalizowanym (poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>			

L.p.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
12.	Miasto Zduńska Wola	Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zduńskiej Woli	<p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, służba zdrowia oraz pośrednio mieszkańcy miasta</p> <p>Opis problemu: Obiekt sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 nie spełnia wymogów dostosowanych do kształcenia w zakresie wychowania fizycznego.</p> <p>Zakres realizowanych zadań: W ramach projektu planuje się budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkoły, w którym znajdzie się szatnia, kuchnia i jadalnia. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego</p>	Budynek Publicznego Gimnazjum Nr 2, ul. Łaska 84 (poza obszarem rewitalizacji)	8.773.000	2016-2019	<p>Efekt: Powstanie nowej Sali gimnastycznej wpłynie na jakość oferty związanej ze sportem i rekreacją w mieście w tym w obszarze rewitalizowanym. Poprawi się jakość oferty oświatowej, a powstały obiekt służyć będzie również mieszkańcom miasta.</p> <p>Wskaźniki rezultatu: Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców miasta</p>	Zadanie w trakcie realizacji Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu ze środków Programu „Sportowa Polska” Kwota dofinansowania – 2.500.000 zł.	14.013.400	2018 – 2020

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>tzn., wykonanie chodników, miejsc parkingowych, oświetlenie terenu, a także budowę dwóch boisk zewnętrznych: boisko o wymiarach 22 x 44 o nawierzchni trawiastej oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,2 x 32,6 do koszykówki i siatkówki oraz wymianę ogrodzenia.</p> <p>Wskaźniki produktu:</p> <p>Powstanie hali sportowej (protokół odbioru robót budowlanych).</p> <p>Odbiorcy:</p> <p>Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, uczniowie, podmioty oświaty</p> <p>Uzasadnienie dla realizacji przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji:</p> <p>Gimnazjum Nr 2 zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji</p> <p>Realizacja projektu pozytywnie na dostępność</p>				<p>Wpływ na aspekty społeczne:</p> <p>Na obszarze rewitalizacji występuje deficyt miejsc do rekreacji, co widoczne jest także we wskaźnikach ukazujących spadek liczby osób ćwiczących.</p> <p>Projekt będzie oddziaływać na obszar rewitalizacji, gdyż obiektu Gimnazjum Nr 2 korzystają także uczniowie z obszaru rewitalizacji.</p> <p>Projekt wpłynie na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców obszaru rewitalizacji w ofercie sportowej i rekreacyjnej miasta.</p> <p>przyczyni się do niwelacji negatywnych zjawisk środowiskowych (poprawa</p>			

Lp.	Podmiot realizujący	Tytuł projektu	Opis problemu, zakres realizowanych zadań, wskaźniki produktu, odbiorcy	Lokalizacja	Planowane nakłady (zł)	Termin realizacji	Planowany efekt rewitalizacji, kluczowe wskaźniki rezultatu	Opis realizacji projektu	Wartość zrealizowanych prac	Lata realizacji
			<p>i jakość oferty wolnego czasu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również jakość kształcenia.</p> <p>Brak podobnego obiektu przy szkołach zlokalizowanych na terenie obszaru rewitalizowanego</p>				<p>jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie poziomu hałasu)</p>			

CZĘŚĆ II

Wskaźniki rezultatu, osiągnięte w okresie trzech lat od uchwalenia programu.

Lata /miernik	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	Zmniejszenie/zwiększenie wartości %
Liczba noclegów udzielonych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
Liczba osób długotrwale bezrobotnych	1078	811	683	Brak danych	Zmniejszenie o 36,64 % Źródło : GUS BDL
Liczba osób pracujących	11.732	12.174	12.529	Brak danych	Zwiększenie 6,79% % Źródło: GUS BDL
Liczba przestępstw	718	816	894	709	Zmniejszenie o 1,26% Źródło: informacja KPP
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	2 900	2 537	2 380	2 251	Zmniejszenie o 22,38% Źródło: OPS COS
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa	2 157	1 749	1 410	1 109	Zmniejszenie o 48,59% Źródło: MOPS COS
Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	3767	3882	4038	4155	Zwiększenie o 10,29% Źródło: Baza CEDiG
Zanieczyszczenie powietrza /średnia roczna BapPM10/	9,4 ng/m ³	7,6 ng/m ³	4,9 ng/m ³	3,8 ng/m ³	Zmniejszenie o 59,58% Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawa
Liczba uczestników imprez kulturalnych	50403	79306	69085	Brak danych	Zwiększenie o 37,06% Źródło: GUS BDL
Liczba organizacji pozarządowych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	

Frekwencja wyborcza	Wybory uzupełniające do Rady Miasta Zduńska Wola – 17,30%	-	I tura wyborów samorządowych – 54,68% II tura wyborów samorządowych – 52,47%	Wybory do Parlamentu UE – 46,93% Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP – 62,92%	Brak możliwości porównania z uwagi na rodzaj wyborów .np. wybory uzupełniająca ,a wyboru do Sejmu i Senatu Źródło: własne BRM UM
---------------------	---	---	---	--	---

PODSUMOWANIE:

W obszarze rewitalizacji w latach 2017 – 2019 planowano łącznie wykonać oraz zrealizowano

1. W zakresie listy zadań podstawowych

1.1. Miasto założyło wykonanie 13 zadań, w tym znalazł się jeden duży projekt pn. „Żyj lokalnie, pracuj globalnie” zaplanowany do realizacji ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2020. Projekt nie znalazł się na liście projektów wybranych do etapu II-go. Wartość zadań przyjętych do realizacji, w tym 30.000.000 zł na projekt „Żyj lokalnie, pracuj globalnie” wyniosła łącznie 50.609.420 zł.

Zrealizowano 4 zadania w pełnym zakresie rzeczowym, 3 projekty związane z termomodernizacją budynków przy ul. Łaskiej 15, 17 oraz Sieradzkiej 15 przygotowano dokumentację projektową, zaś zadania planuje się wykonać po uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW lub ALIOR Banku.

łącznie kwota zadań zrealizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wynosi 6.072.548 zł

1.2. Zadania powiatowe

Na liście zadań podstawowych znajdowało się jedno zadanie na kwotę planowaną 1.800.000 zł, faktycznie zadanie zostało zrealizowane na kwotę łączną 3.370.266 zł (Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji)

1.3. Pozostali Wnioskodawcy:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane zostały 3 projekty w obszarze problemów społecznych o wartości 1.050.000 zł, zrealizowano wszystkie zadania na łączną kwotę 1.063.000 zł (dokładny zakres działań zgodnie z załącznikiem

b) inwestorzy prywatni i przedsiębiorcy – zaplanowano łącznie zadania przez 3 właścicieli: Browar Staropolski, Wspólnotę Mieszkańców Dąbrowskiego 1 oraz Anna i Tomasz Kmiec, współwłaściciele budynku przy ul. Kościelnej 13. Na planowane 4 zadania o łącznej kwocie 5.510.000 zł, wykonano 2 o łącznej kwocie 395.164 zł

c) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” na zaplanowane działania na kwotę 15.000.000 zł, zrealizowane zostały zadania na kwotę 948.714 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zaplanowano 1 zadanie na wartość 4,5 mln zł, zrealizowano całość prac na kwotę 2.346.315 zł.

e) Parafia Augsburgsko – Ewangelicka – założono renowację obiektu wpisanego do rejestru zabytków na kwotę 600.000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane.

2. W zakresie listy zadań uzupełniających

2.1 Powiat Zduńskowolski – zaplanowane zostały 4 zadania na kwotę 19.360.000 zł, zrealizowane zostały 1 zadania kompleksowo (ul. Kilińskiego) na kwotę 2.396.313 zł, 1 zadanie częściowo – zadanie etapowane (ciąg komunikacyjny ulic: Łaska Świerkowa – Jodłowa – Staszica – Spółdzielcza) na kwotę 6.429.271 zł, 1 zadanie w trakcie realizacji – ul. Opiesińska na kwotę 1.650.732 zł, jedno nie zrealizowane – Plac Krakowski.

2.2. Inwestorzy prywatni – założono 2 zadania na łączną kwotę 50.000 zł, nie zrealizowane.

2.3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – zadanie na wartość 23.000.000 zł (budowa basenu krytego) – w trakcie realizacji na kwotę 39.100.000 zł.

2.4. Zduńskowolski Szpital Powiatowy – założono dwa zadania – nie zrealizowano żadnego

2.5. Miasto Zduńska Wola – zaplanowano budowę sali gimnastycznej wraz z kuchnią, szatnią i jadalnią o wartości 8.773.000, zadanie w trakcie realizacji na kwotę 14.013.400 zł.

9. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych , pawilonów usługowo-handlowych i ich otoczenia w zasobach spółdzielni mieszkaniowej „Lokator”:

W 2017 roku Spółdzielnia Lokator prowadziła działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. W obszarze rewitalizowanym realizowano działania termomodernizacyjne w 3 budynkach przy ul. Ogrodowej 6, 6A, 8. Koszt powyższych działań to kwota: 502.581 zł. W 2018 roku Spółdzielnia realizowała szereg działań remontowych i inwestycyjnych w zasobach spółdzielni, lecz położonych poza obszarem rewitalizowanym (osiedle Południe)

W ramach programu rewitalizacji w 2018 roku wykonano:

Oświetlenie LED w klatkach schodowych 7 budynków przy ulicach: Łódzka 18, Sieradzka 44/46, Ogrodowa 10a, Szadkowska 20, Łódzka 8, Sieradzka 50/54 i Sieradzka 56 – łączny koszt robót 23.732,80 zł.

Malowanie elewacji (całej) budynku przy ul. Zielonej 40, 1 ściany podłużnej budynku przy ul. Łódzkiej 22 i 1 szczytu budynku przy ul. Sieradzkiej 56 – łączny koszt robót 134.352,00 zł brutto.

Budowa parkingu z 18 miejscami postojowymi przy ul. Getta Żydowskiego 19D (w pobliżu budynku Getta Żydowskiego 21 i przedszkola miejskiego nr 2) – łączny koszt robót 83.867,64 zł.

Wykonanie podłoża pod plac zabaw przy budynku ul. Łódzka 22 – łączny koszt 134.168,00 zł.

Monitoring w budynkach mieszkalnych przy ul. Łódzka 14, ul. Łódzka 16, ul. Getta Żydowskiego 24, ul. Sieradzka 14, ul. Sieradzka 22/24 – łączny koszt zadania 48.263 zł.

W roku 2019:

Oświetlenie LED w klatkach schodowych 6 budynków przy ulicach: Zachodnia 7, Pomorska 19, Pomorska 21, Łódzka 20 – łączny koszt robót 28.165.32 zł. Malowanie elewacji (całej) budynków: Szadkowska 20, Zielona 42 – łączny koszt robót 196.047,00zł. Wykonanie podłoża pod plac zabaw przy ulicach: Zielona 42, Sieradzka 18/20 – łączny koszt robót 243.171,00 zł. Monitoring przy pawilonie ul. Łaska 46 oraz przy budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowa 6A, ul. Ogrodowa 35, ul. Łódzka 22, ul. Getta Żydowskiego 31 – łączny koszt zadania 21.750 zł.

Załącznik Nr 2

V. Realizacja działań na rzecz zmniejszania skali negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, alkoholizmu, przemocy w rodzinie.

Świetlica środowiskowa ma swoją siedzibę w Zduńskowolskim Centrum Integracji w Zduńskiej Woli. Posiada 30 miejsc dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkujących na terenie miasta Zduńska Wola. Zajęcia w Świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 19.00. Świetlica funkcjonuje również podczas ferii zimowych, wiosennych i wakacji. W Świetlicy zatrudnionych jest dwóch wychowawców oraz kierownik Świetlicy bezpośrednio nadzorujący ich pracę oraz bieżącą działalność Świetlicy. Podczas pobytu w Świetlicy dzieci otrzymują 1 posiłek dziennie.

Praca wychowawcza uwzględniała zainteresowania potrzeby i oczekiwania dzieci uczęszczających do Świetlicy. Zajęcia odbywały się w oparciu o comiesięczny plan zajęć sporządzony dla uczestników Świetlicy przez wychowawców. Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: codzienne odrabianie lekcji, gry stolikowe, zajęcia manualne: plastyczne, techniczne, gry i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia muzyczne, gry i zabawy zręcznościowe, zajęcia komputerowe, konkursy, turnieje, rozgrywki, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne, oglądanie filmów edukacyjnych i bajek, laboratoria chemiczne, pogadanki profilaktyczne z zakresu zdrowego żywienia, szkodliwości używek, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Organizowane były warsztaty z psychologiem w zakresie pracy z emocjami, nabywania umiejętności związanych z rozładowywaniem stresu, nabywania umiejętności komunikowania się w grupie. W ramach działań Świetlicy zorganizowane zostały imprezy okolicznościowe i wydarzenia m.in.: Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, wycieczki, pikniki, uczestnictwo w konkursach, spotkania wielkanocne, mikołajkowe i wigilijne. W Świetlicy odbywają się spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w zakresie zajęć edukacyjnych dotyczących poruszania się pieszych oraz rowerzystów po drogach publicznego użytku, stosowania cyber – przemocy przez rówieśników oraz osoby dorosłe oraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w zakresie zajęć na temat prawidłowości zachowań podczas różnych niebezpiecznych zdarzeń np. podczas spotkania z groźnym psem oraz udzielenia pierwszej pomocy.

Świetlica współpracowała m.in. z: Miejskim Domem Kultury w Zduńskiej Woli, Miejską Biblioteką Publiczną w Zduńskiej Woli, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola w tym Skansenem Lokomotyw Zduńska Wola Karsznice, Klubem „Uśmiech Seniora”, I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli, Strażą Miejską w Zduńskiej Woli, Domem Pomocy Społecznej w Przatówku, II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Liceum Plastycznym w Zduńskiej Woli.

2.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W ramach zadania funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, który ma swoją siedzibę w Zduńskowolskim Centrum Integracji w Zduńskiej Woli. W Punkcie zatrudnieni są: psycholog (2 osoby), prawnik, specjalista ds. uzależnień, pracownik socjalny (2 osoby), specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator. Działalność Punktu obejmowała m.in.: udzielanie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla

osobom z problemem alkoholowym i współzależnym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, prowadzenie rodzinnej integracji i terapii małżeńskiej. W Punkcie w 2017 r., 2018 r., 2019 r. prowadzono grupę wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, grupę wsparcia dla matek w 2019 r. W kwietniu 2019 r. zorganizowano konferencję pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania praktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka” we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Zduńskiej Woli w ramach, której odbyły się wykłady i panel dyskusyjny pt.: „Gdzie jesteśmy po 14 latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej”. Konferencja skierowana była do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, kuratorów sądowych, prokuratury, oświaty (w szczególności do uczniów szkół średnich) służby zdrowia i innych jednostek zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w tematykę profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy Punktu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

3. Projekt socjalny pt. „Szansa dla ciebie” realizowany w 2017 r., 2018 r., 2019 r. skierowany był do osób bezdomnych i miał w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsca noclegowe osobom bezdomnym, następnie umożliwić im w ramach prowadzonej reintegracji społecznej powrót do pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach projektu współpracują: Schronisko dla Bezdomnych im. bł. F. Drzewieckiego w Henrykowie, Schronisko dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza” w Feliksowie, Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, Straż Miejska w Zduńskiej Woli, Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, Zduńskowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli, Straż Ochrony Kolei w Zduńskiej Woli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta miały zapewnioną możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów tj. terapeuty, psychologa, prawnika, z żywności, którą otrzymywali z organizacji pozarządowych oraz pomoc w postaci zasiłków. Współpraca z osobą bezdomną owocowała odtworzeniem dokumentów osobistych, uzyskaniem uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, podjęciem leczenia odwykowego, złożeniem wniosku o lokal socjalny, ustaleniem stopnia niepełnosprawności.

4. „Razem dla Rodziny” – zadanie było realizowane pod nazwą **„Wspólnymi siłami”**. Celem projektu socjalnego pt. „Wspólnymi siłami” było wzmocnienie roli i funkcji rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dzieci oraz wypracowanie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym. Działania w ramach projektu realizowali pracownicy socjalni i asystenci rodziny Zespołu ds. Asysty Rodzinnej. Podopieczni Ośrodka w 2019 r. przeżywający trudności wychowawcze, objęci wsparciem Zespołu uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach edukacyjnych, podnoszących kompetencje wychowawcze i zdobyli wiedzę z zakresu wielu dziedzin życia. Głównym celem warsztatów było wspieranie matek w radzeniu sobie z codziennymi problemami z dziećmi, a także nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z nimi. Spotkania zostały poprowadzone przez psychologa Panią Dagmarę Biernat i starszego specjalistę pracy socjalnej Panią Agatę Rachwałak. W 2019 r. zorganizowano wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci w wieku 0-10 lat, które poprowadził Pan Piotr Konieczny oraz metamorfozę wizerunku i samooceny. W 2018 r. i 2019 r. w partnerstwie z Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, Strażą Miejską w Zduńskiej Woli, Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Złotnicki” w

Zduńskiej Woli, Zakładem Usług Kominiarskich organizowane były spotkania edukacyjne, których tematem było omówienie zasad bezpiecznego ogrzewania mieszkania oraz zwiększenie świadomości o zagrożeniach z tym związanych. Zaprezentowano pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także pokaz palenia w piecu. W roku 2018 i 2019 we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zduńskiej Woli przeprowadzono akcje dot. organizacji Świąt Bożego Narodzenia, zapoznanie z tradycją, pokazanie konstruktywnego spędzania czasu z dziećmi.

Ośrodek w 2019 r. brał udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. W ramach projektu nawiązano współpracę wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi i lokalnymi przedsiębiorcami m.in.: Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o. o. - dr Piotrem Konieczny – zastępca ordynatora Oddziału Dziecięcego, Komendą Powiatowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Strażą Miejską, Zespołem Szkół Aktywności Zawodowej.

5. Projekt socjalny „Mieszkanie bez długu”, którego celem głównym było stworzenie warunków umożliwiających spłatę zadłużenia czynszowego przez osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej. Odbiorcami wsparcia proponowanego w ramach projektu były osoby i rodziny dotknięte bezrobociem, nieaktywne zawodowo lub mające problemy ze znalezieniem zatrudnienia, z niepełnosprawnością, długotrwale chore, będące beneficjentami pomocy społecznej, zamieszkujące w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli i Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej Woli.

Działania realizowane w ramach projektu:

- stała współpraca pracowników socjalnych z TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. i SM "Lokator" w celu monitorowania zadłużeń,
- diagnozowanie sytuacji materialnej i społecznej rodzin,
- wsparcie finansowe dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
- mobilizowanie klientów pomocy społecznej do udziału w szkoleniach w celu zmiany niekorzystnych sytuacji społecznych,
- motywowanie klientów pomocy społecznej do negocjacji z administratorami mieszkań, pomoc w negocjacjach o umorzenie części zadłużeń mieszkaniowych lub rozłożenie ich na raty.

Działania były realizowane co roku